

## Devizul general

Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova C16 - Cladire liceu

DATA ELABORARE 22.10.2021

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	6.614,25	1.256,71	7.870,96
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>6.614,25</b>	<b>1.256,71</b>	<b>7.870,96</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
2.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15.100,00	2.869,00	17.969,00
3.3	Expertiză tehnică	6.271,14	1.191,52	7.462,66
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	7.098,84	1.348,78	8.447,62
3.5	Proiectare	230.838,42	43.859,30	274.697,72
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60.838,42	11.559,30	72.397,72
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	88.000,00	16.720,00	104.720,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	44.000,00	8.360,00	52.360,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	36.000,00	6.840,00	42.840,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	8.000,00	1.520,00	9.520,00

3.8.2	Dirigenție de șantier	44.000,00	8.360,00	52.360,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>347.308,40</b>	<b>65.988,60</b>	<b>413.297,00</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	4.223.615,27	802.486,90	5.026.102,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	29.868,25	5.674,97	35.543,22
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.054.215,00	200.300,85	1.254.515,85
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	792.930,60	150.656,81	943.587,41
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>6.100.629,12</b>	<b>1.159.119,53</b>	<b>7.259.748,65</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	89.232,93	16.954,26	106.187,19
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	89.232,93	16.954,26	106.187,19
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	47.842,63	0,00	47.842,63
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5%*C+M)	21.746,65	0,00	21.746,65
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,1%*C+M)	4.349,33	0,00	4.349,33
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%*C+M)	21.746,65	0,00	21.746,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	610.062,91	115.911,95	725.974,86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16.110,00	3.060,90	19.170,90
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>763.248,47</b>	<b>135.927,11</b>	<b>899.175,58</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>7.217.800,24</b>	<b>1.362.291,95</b>	<b>8.580.092,19</b>
<b>din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)</b>		<b>4.349.330,70</b>	<b>826.372,83</b>	<b>5.175.703,53</b>

Proiectant,

DATA REVIZUITA 11.02.2022

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

