CONTRACT DE LUCRARI

nr. 31247 data 17.10.2023

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari

intre

UAT Municipiul Curtea de Arges, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr.99,
CP - 115300, judetul Arges, tel: 0248 721 033, fax: 0248 721 107, CIF: 4121927, Cont IBAN:
", deschis la TREZORERIA Municipiului Curtea de Arges, reprezentata
prin * functia: Primar si , functia: Director executiv, in
calitate ae Autoritate Contractanta si denumita in continuare , Achizitor si Contractant”, pe de o
parte
si

SC IAMTAS ELECTRIC S.R.L. cu sediul in Rm. Valcea, jud. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 213, corp
U1, parter, scara A/, Binregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/831/2020, avand CUI RO
43229831, cont banca. deschis la D.T.C.P. Mun. Bucuresti,
reprezentata prin Director genera in calitate Prestator, pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 -1n prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publica de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament - locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat Tn Obiectul
Contractului;

(d) Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile
Leqgii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

(e) Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care il impiedicd pe acesta, in
orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legdtura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale

Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

() Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.
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(g)

(h)

(k)

(1)

(o)

(p)

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheituielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(3) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fard a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preludrii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de catre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de cdtre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majora - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de citre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
fuarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

Intérziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
side a le preda la termen;

Lege — normd, rcglementare cu caracter obligatoriu si care se referd la legislatia romAans
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabild din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrdrile care urmeaza s& fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legiturs
cu prezentul Contract;
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(a)
(r)

(u)

(v)

(w)

(y)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de cdtre Achizitor potrivit clauzelor stabilite, dupa caz, in
prezentul Contract; -

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ordin de incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier cd executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de incepere a Executiei si este data de la
care se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despdgubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Padrtile contractante cdtre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu intarziere a obligatiler prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel.¢im sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsi intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datorita nerespectdrii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementérilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzitoare;
Personal - persoanele desemnate de citre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibild Contractantului de citre Achizitor, in baza siin
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzdtor de catre Contractant si cd acestea au fost acceptate de citre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupd expirarea perioadei de
garantie; .

Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin
care sec certificd finalizarea Lucrdrilof executate in conformitate cu Documentele
Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiard), inclusiv
modificari ale acestora, dacd este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice
categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrdri noi, cét si la interventii in timp asupra
Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeazi in
doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:
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i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor;

(ee)  Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(ff) Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptatd ca standard international,
standard european sau standard national de catre un organism de standardizare
recunoscut, pentru aplicare repetata sau continud, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnicd, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrdrile de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate

(gg)  Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si
unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in
prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

(hh)  Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Dacad ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; ‘

(ii) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte
din Lucrdrile Permanente;

(ii) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauz3;

(kk)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utilizéri in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii in cauza;

(1) Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede
expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacid nu se
specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI
4.1 - Contractantul se obliga sa execute lucrari de:

»Semaforizare trecere pietoni Colegiul National Vlaicu Vodd”
in perioada/perioadele convenite 3i tn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sd pldteasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de executie:

»Semaforizare trecere pietoni Colegiul National Vlaicu Vodd”
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 41.900,00 lei, la care se adaugs
T.V.A. conform legii.
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5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in
situatii temeinic motivate.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 — Documentul achizitiei DA nr. 34213166
b) Anexa 2- Caietul de sarcini Nr. 30045/05.10.2023

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:

a) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

b) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului.
7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrala a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sd nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI
9.1. - Contractantul se obliga sa execute, sd finalizeze si sa intretina:
»Semaforizare trecere pietoni Colegiul National Vlaicu Vodd”

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului

contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenits, in

concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenits, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a executa lucrérile cu atentie, eficienta si diligentd, conform
celor mai inalte standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului
precum si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificat3,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

~

definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitoruiui, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrdrii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

Un exemplar din documentele predate de catre achizitor contractantului va fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urma, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractantul considerd
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, In scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(10)  in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de citre personalul de
specialitate, contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizatd si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat
timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atdt timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricirui
pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingrddire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocate

persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori gencrati de metodele sale de lucru.

(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,

(13)

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrarii panad la data semndrii procesului-verbal de receptie la finalizarea
lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia,
in mdsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
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a. confortul riveranilor; sau

b. cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietadtile aflate Tn posesia achizitorului sau a oricdrei alte
persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.4 alin. (13) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnica de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
in vigoare cu privire la circuiatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care
isi va desfasura activitatea, utilizand personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. Tn
acest sens, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a
activitatii sale, atat pe perioada deruldrii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de
inactivitate (zile nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15) Contractantul va despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu obligatiile prevazute la art. 9.4 pentru care responsabilitatea revine
exclusiv contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu amplasamentul lucrarii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii si de a
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incdrcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe amplasamentui lucrarii, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat sa nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in
cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de
acces/trafic care comunicd cu sau care se afld pe traseul amplasamentului lucrarii, datorits
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul
are obligatia de a despdgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract,
Contractantul este responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau
imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici cu sau care se afl3 pe traseul
amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c. de a aduna si indepdrta de pe amplasamentul lucrarii ddramaturile, molozul sau
lucrdrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu
prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a

lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. in acest caz contractantul

Nu poatce ridica pretentii achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente

cestor operatiuni.

9.4 - Contractantul rdspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale

constructiei, ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de citre contractant si, dupa

implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.5 - Contractantul se obiiga sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:
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i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectdrii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie. '

9.6 - Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru executia:
»Semaforizare trecere pietoni Colegiul National Vlaicu Voda”
10.2 - La inceperea lucrarilor si pe parcursul deruldrii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre contractant.
10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si
masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea transmisa de contractant
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte
informatii furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract sau acestea nu sunt indeplinite corespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzitor, dobanda legala
penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobat3 prin
Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobanda legald penalizatoare se aplicd din valoarea
obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzitor pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sum3 echivalent3 cu
dobanda iegald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011,
aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, d& dreptul partii lezate de a cere rezilierca contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresatd contractantului, fard nici o compensatie, daca acesta din urméa d& faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
contractant. in acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplirita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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12. INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantu! trebuie sa notifice achizitoruiui si inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor iegale in vigoare

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrarilor, se considera
date contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alctuit in ordinea tehnologic3 de executie. In cazul
in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 18 din prezentul contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevdzute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze c3, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, dacad este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde 1si desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tiputl si calitatea prevazutd in documentatia
de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea i testarea lucrdrilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin Contractantului.

(10)  Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste cd materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11)  Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(12)  Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13)  Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. in cazul in care

s¢ constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoarc si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea
acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar in caz contrar, de catre Contractant.

13. INTARZIEREA $I SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
13.1 - Tn cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor;
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sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin incadlcarea contractului de catre acesta, indreptatesc contractantul de a solicita
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a oricarei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.2 - in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare;
sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile;
sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.3 - Fara a prejudicia dreptul contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrdrilor (dupda caz) sau de a diminua ritmul executiei
contractului dacd achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
prevazut la art. 16.2. In acest caz contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in
scris.

14. FINALIZAREA ACT IVITﬁTILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

14.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacad este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupad constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o nouad solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

14.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. Tn functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.4 - Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din
punct de vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia
echipamentelor incorporate in lucrdrile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea
lucrarilor

14.5 - Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucririle
la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata dacd rezultatele se inscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

15. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
15.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si va fi de 24 luni.
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15.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
cdror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii)  unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazd contractantul, lucrdrile fiind executate de

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
15.3 - In cazul in care contractantul nu executd lucrdrile previzute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

16. MODALITATI DE PLATA

16.1 - (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre

contractant in termen de maxim 30 zile de la acceptarea facturii fiscale, in urma receptiei

livrabilelor.

(2) Pentru lucradrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii fiscale, in urma receptiei si
confirmarii verificarii situatiilor de lucrari aferente.

16.2 - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor

convenite la art. 16.1 de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor

sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreazd
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.

16.3 - Pentru lucrdrile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea contractantului la valoarea lucririlor executate Si
receptionate, conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-
o situatie de lucrari partiale insusita de cdtre achizitor si reprezentatii sai, intocmita astfel incat
sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(ii) Situatiile de platd partiale se confirma de cétre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Platile partiale se efectueazd, in conformitate cu graficul de executie aferente lucradrii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a contractantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.

16.4 - Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar

aferent intregii relatii contractuale de cdtre achizitor. Dacé verificarea se prelungeste din diferite

motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, achizitorul va plati doar

contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificirilor.

16.5 - Nerespectarea de catre contractant a art. 9.5 din prezentul contract d& dreptul achizitorului
de a respinge situatiile de lucrdri la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la platd a sumelor aferente.

16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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17. CESIUNEA CONTRACTULUI

17.1.- in prezentul Contract este permisé cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Actizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
17.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, accrdul scris al Achizitorului.

17.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

17.4. Tn cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de cdtre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucrdtoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostintd de initierea acestui demers la nivelul
organizatiei sale.

18. FORTA MAJORA

18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiuni a fortei majore, dar far3 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

18.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUTIONAREA LITIGILOR

19.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. COMUNICARI ,
21.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3
fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuic fnregistrat atdt tn momentul transmiterii cAt si Tn
momentul primirii.
22.1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirm3rii in
scris a primirii cormunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULU!
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Partile au inteles sa incheie azi 17.10.2023 prezentul contract in 2(doud) exemplare, cate

unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

PRIMAR

Director Executiv

Avizat, Control ,,Finahciar Preventiv
2 "“

Avizat, Compartiment Juridic

Birou Investitii — Achizitii

CONTRACTANT
S.C. IAMTAS ELECTRIC SRL
DIRECTOR GENERAL

" JAMTAS ' %
ELECTRIC -
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