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[bookmark: _Toc147940262]
Renovare energetica moderata a cladirilor publice din municipiul Craiova – Gradinita Floare de Colt – C1.	
[bookmark: _Toc153063601]1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL CRAIOVA
[bookmark: _Toc153063602]1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Nu este cazul
[bookmark: _Toc153063603]1.4. Beneficiarul investiţiei

MUNICIPIUL CRAIOVA

[bookmark: _Toc153063604]1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
[bookmark: _Toc153063605]2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
[bookmark: _Toc153063606]2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

[bookmark: _Hlk151831269]Municipiul Craiova in calitate de Beneficiar al obiectivului de investitie „Renovare energetica moderata a cladirilor publice din municipiul Craiova – Gradinita Floare de Colt – C1”  urmareste cresterea eficientei energetice a acesteia, reducerea consumului final de energie din surse conventionale si a emisiilor CO2 generate, prin imbunatatirea eficientei energetice si valorificarea durabila a surselor de energie regenerabila.

Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) reprezintă documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență. Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în cadrul mecanismului.   
Cele două obiective principale reflectă necesitatea de a asigura redresarea socioeconomică și dezvoltarea pe termen lung a României după pandemia de COVID-19, abordând în același timp deficiențele și vulnerabilitățile structurale.

Reabilitarea energetică a unei școli are potențialul de a aduce multiple beneficii atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva mediului și confortului învățării, ca de exemplu: Reducerea consumului de energie,  Economii financiare pe termen lung, Creșterea confortului termic, Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Îmbunătățirea calității aerului interior, Promovarea educației pentru sustenabilitate, Creșterea valorii clădirii, Generarea de locuri de muncă locale, Posibilitatea de a accesa finanțări și subvenții, Promovarea unei culturi a responsabilității față de mediu.

De asemenea lucrarile de interventie proiectate vor conduce la cresterea performantei energetice a unitatii de invatamant, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, apa calda de consum, iluminat, ventilare si racire, consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru incalzire trebuie sa fie sub 123 kWh/m2/an cu respectarea tuturor prevederilor legate de confort precum si introducerea debitului minim de aer proaspat conform Ordinului nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007.


[bookmark: _Toc153063607]2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Conform Expertizei tehnice s-au constatat urmatoarele:
Structura de rezistenta este din zidarie portanta din caramida plina, cu fundatii continue din caramida, planseu peste subsol si parter din lemn, acoperis tip sarpanta si invelitoare din tabla.
Starea generala a cladirii este medie, prezinta degradari moderate. S-a constatat prezenta sistemului de colectare si indepartare a apei meteorice, dar acesta prezinta degradari.

Datorita faptului ca a fost realizata in jurul anului 1949, asupra constructiei au actionat urmatoarele cutremure:
· 4 martie 1977 (magnitudine 7,2, intensitatea maxima 8 grade pe scara MSK), 
· august 1986 (magnitudine 7,0, intensitatea maxima 7,5 grade pe scara MSK), 
· mai 1990 (magnitudine 7,0 si 6,4, intensitatea maxima 6,5 grade pe scara MSK), 
· octombrie 2004 (magnitudine 6,0, intensitatea maxima 5 grade pe scara MSK), 
· mai 2005 (magnitudine 5,5, intensitatea maxima 4 grade pe scara MSK), 
· aprilie 2009 (magnitudine 5,3, intensitatea maxima 4 grade pe scara MSK). 

Din observatia directa rezulta ca in urma actiunilor seismice anterioare, dar si in combinatie cu probabile tasari datorate conditiilor specific de fundare, cladirea a avut o comportare satisfacatoare. 
In urma analizei nu s-au constatat avarii datorate terenului de fundare. 

Conform cu normativele in vigoare, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte cladirile susceptibile de avarie moderata la actiunea cutremului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta utilizatorilor. 

Conform Auditului Energetic s-au constatat urmatoarele: 
Clădirea are următoarea compartimentare interioară conform planșelor/releveelor anexate 
· Sistem învelitoare - șarpantă lemn
· Tâmplăria exterioară – ferestre și uși din PVC cu 2 foi geam, îmbătrânite/atehnice  
· Încălzire – încălzirea se realizează prin radiație cu corpuri statice, CT proprie cu gaz natural
· Apă caldă – CT proprie cu gaz natural
· Parter  – înălțime liberă nivel pentru – 2,70  

[bookmark: _Toc153063608]2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Prin reabilitarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor.
Prin realizarea reabilitarii termice a anvelopei si modernizarea clădirii se va obtine cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării şi scăderea consumurilor. 
Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor prezentate, avand la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:
· Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
· Reducerea consumului de energie primară totala (kWh/m2/an),
· Consumul de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an)
· Cladirea publica renovata energetic (m2)
· Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (Echivalent KgCO2/m2/an)
· Crearea de economii prin montarea de panouri fotovoltaice, ceea ce va reduce consumul de energie primară din surse neregenerabile. 
[bookmark: _Toc153063609]3. Descrierea construcţiei existente
[bookmark: _Toc153063610]3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
[bookmark: _Toc153063611]a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
[bookmark: _Toc149215749]
Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Craiova, in judetul Dolj, pe Strada Recunostintei nr. 14 si este identificat cu Numar Cadastral 230496, conform Extras Carte Funciara nr. 230496. Pe teren se gasesc 2 imobile: corpul C1 cu destinatia „constructii administrative si social culturale” si corpul C2 cu destinatia „constructii anexa”. Doar corpul C1 face obiectul prezentei documentatii. 
Suprafata terenului este de 780 mp din acte si 762 mp din masuratori.

[bookmark: _Toc153063612]b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Vecinatati:
- la Nord: strada Recunostintei;
- La Est – teren nr. cad. 229687 – gradinita Beatris ;
- La Sud- teren proprietate privata;
- La Vest – teren proprietate privata nr. cad. 213620. 

Accesul pietonal şi auto se realizează prin partea de NORD, strada Recunostintei. Circulaţia pietonală si auto în incintă sunt realizate platforme de circulaţie betonate.
Accesul autospecialei se realizeaza din strada Recunostintei.

[bookmark: _Toc153063613]c) datele seismice şi climatice;

Din punct de vedere al solicitărilor climatice in conformitate cu CR 1-1-3-2012 “Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, amplasamentul prezinta o încărcare caracteristică de 2 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurență de 50 ani, iar din punct de vedere al CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare – acțiuni asupra constructiilor date de vânt, amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului “(mediate pe 1 minut la înălțimea de 10 m) de 28 m/s pentru IMR=50 ani, si de o presiune de referința de 0.50 kN/m2 (mediate pe 10 minute la înălțimea de10 m) pentru IMR=50

Din punct de vedere al adâncimii de îngheț
Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare – ADÂNCIMI MAXIME DE ÎNGHEŢ – Zonarea teritoriului României”, în amplasamentul studiat adâncimea maximă de îngheț este de 70...80 cm.

Temperatura aerului:  
           Din analiza datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, date aferente intervalului 1961 – 2016, rezultă că temperatura medie multianuală la Craiova are valoarea de 10,9ºC. 

Regimul precipitațiilor 
            Media multianuală a precipitațiilor înregistrate la Stația Meteorologică Craiova în intervalul 1961 - 2016 este de 609,7 l/m², valorile minime și maxime fiind de 292,9 l/m² (în anul 1958) și respectiv 1147,2 l/m² (în anul 2014). 

Regimul eolian
Conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, cea mai mare frecvență a vânturilor la Craiova o prezintă cele din direcție estică și vestică, cu frecvențe aproximativ egale, de 20 – 21 %, și însumând 42% din total, urmate de vanturile din direcție nord-estică. Cel mai puțin frecvent bate vântul din direcție sudică, sud-estică și sud-vestică iar calmul atmosferic se înregistrează în 21% din timpul anului.

Particularități climatice urbane 
Pe lângă aspectele climatice generate de poziționarea Craiovei la contactul dintre piemont și câmpie, în caracterizarea climatică a municipiului intervine și ”relieful urban” alcătuit de rețeaua de străzi, piețe, parcuri, ansambluri rezidențiale cu diferite orientări și înălțimi, sistemul de canalizare (L. Enache, 2012), ce determină un topoclimat de tip urban. Acesta este impus de densitatea construcțiilor, infrastructura asfaltică, direcționarea maselor de aer de-a lungul principalelor bulevarde și se distinge, în general, prin diferențe termice între centru și zonele limitrofe de 1º - 2ºC, determinând formarea ”insulelor de căldură”.

[bookmark: _Toc77534285]Din punct de vedere al zonei de intensitate seismică
În conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismică a teritoriului României, amplasamentul se găsește in zona de intensitate seismică “82“ (caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani). 


Date generale ale condițiilor seismice ale amplasamentului, surse potențiale de hazard
Activitatea seismică de pe teritoriul tarii noastre este dominată de cutremure de adâncime intermediară (subcrustale cu adâncimi între 60-170 km) din zona Vrancea. 
Această zonă constituie o sursă activă și persistentă de cutremure. Cele mai importante seisme (magnitudine peste 6) din ultimii 200 ani, care au scuturat și Craiova au fost cele din:
26.10.1802 M = 7.7 (estimare dată de Mârza – 1995),
23.01.1838 M = 6.7,
06.10.1908 M = 6.5,
10.11.1940 M = 7.4 ( 7.5 estimare dată de Mârza – 1995,
07.09.1945 M = 6.5
04.03.1977 M = 7.2,
31.08.1986 M = 7.0,
30.05.1990 M = 6.7
31.05.1990 M = 6.1
În concluzie, în condițiile tarii noastre cu accent pe unele zone inclusiv pentru orașul Craiova, principalul factor de risc natural îl constituie activitatea seismică cu sursa Vrancea, pentru care estimarea magnitudinii maxim credibile și rezonabile a sursei, făcută de Mârza, Kijko şi Mäntyniemi în anul 1991 a fost de Mmax = 7.75~7.8, cu o deviație standard de 0,20.
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[bookmark: _Toc153063614]d) studii de teren:
Nu este cazul

(i) [bookmark: _Toc153063615]studiu geotehnic 

Nu este cazul

(ii) [bookmark: _Toc153063616]studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu este cazul


[bookmark: _Toc153063617]e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
· alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
· alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
· alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
· canalizare racordata la reteaua municipala;
· apa calda de consum (60ºC) produsa de punctul termic zonal. 
· retea de telefonie

[bookmark: _Toc153063618]f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Riscurile naturale pot fi: 
- riscuri climatice: furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe; 
- cutremure și inundatii 
- riscuri geomorfologice; alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren 

Riscuri tehnologice și industriale (hazarde antropice);
- incendii de mari proporții
- eșecul utilităților publice; 
- prăbușirea a unor construcții, instalații, amenajări. 

Scopul evaluării riscurilor îl constituie obținerea unor standarde măsurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar. 

Evaluarea vulnerabilității reprezintă rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem și poate fi considerată ca și însumarea tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi internă sau externă. 

Riscurile de incendiu sunt manifestări periculoase pentru mediu și activitățile umane și determină distrugeri ale construcției. 
Incendiile pot fi declanșate de cauze naturale cum ar fi fulgerele, fenomene de autoaprindere a vegetației și de activitățile omului, neglijența folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate. În perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vânturi puternice asociate cu temperatura ridicată care contribuie la extinderea rapidă a focului. 

Fenomen natural distructiv de origine tehnologică: cutremurul; 

Factorul de vulnerabilitate al fenomenului este de construirea în zone cu risc seismic ridicat, a clădirilor cu structura de rezistență antiseimică neadecvată; densitatea mare de locuințe și populații pe suprafețe reduse; informarea redusă a populației despre cutremure; 

Efectele fenomenului: distrugeri materiale; avarierea unor clădiri, incendii, accidente hidrotehnice, alunecări de teren, pierderi de vieți omenești, contaminarea apei potabile, și probleme de asigurare a condițiilor sanitare de supraviețuire. 

Măsuri de reducere a riscului, proiectarea lucrărilor de investiții conform normelor de zonare seismice, informarea, pregătirea și antrenarea populației prinvind normele de comportament în caz de cutremur.

În concluzie se poate afirma că riscul reprezintă o stare probabilă a unui sistem definit de potențialitatea de manifestare cu o magnitudine ce depășește un prag general pe Strada Recunostintei, Nr. 14,,  Municipiul Craiova acceptat, cu interval de recurență estimat în timp și spațiu care nu pot fi exact determinate.
[bookmark: _Toc153063619]g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

Terenul nu este amplasat in zona protejata sau in vecinatatea unui monument istoric. 

[bookmark: _Toc153063620]3.2. Regimul juridic:
[bookmark: _Toc153063621]a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, judetul Dolj, pe strada Recunostintei nr. 14 si are suprafata de 780 mp din acte si 762 mp din masuratori. Imobilul si terenul apartin Municipiului Craiova – domeniu public, conform Certificatului de Urbanism nr. 119/31.01.2023 si a extrasului CF nr. 230496/17.10.2022.

Terenul este amplasat in zona de locuinte centrala si istorica.

[bookmark: _Toc153063622]b) destinaţia construcţiei existente;

Folosinta actuala a terenului se inscrie in categoria curti - constructii. 
Pe teren se gasesc 2 imobile: corpul C1 cu destinatia „constructii administrative si social culturale” si corpul C2 cu destinatia „constructii anexa”. Doar corpul C1 face obiectul prezentei documentatii. 
Destinatia dupa P.U.G. – zona de locuinte centrala si istorica. 
Suprafata terenului este de 780 mp din acte si 762 mp din masuratori.

[bookmark: _Toc153063623]c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul
[bookmark: _Toc153063624]d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul

[bookmark: _Toc153063625]3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
[bookmark: _Toc153063626]a) categoria şi clasa de importanţă;

Constructie cu functiune de gradinita Rh: S tehnic+P
Categoria de importanta (HG 766/1997): C
Clasa de importanta si expunere la cutremur (P100-1/2013): II
Clasa de risc seismic: RsIII
Gradul de rezistenta la foc: gradul IV de rezistenta la foc (P118/99)
[bookmark: _Toc153063627]b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul
[bookmark: _Toc153063628]c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Cladirea este construită în anul 1949. 
[bookmark: _Toc153063629]d) suprafaţa construită;

[bookmark: _Toc153063630]CORP C1 
Sc = 194 mp 	       		     	
	   		       
CORP C2 – nu se intervine
Sc =  4 mp 				
		
TOTAL EXISTENT ANSAMBLU:				
Sc = 198 mp 				
 e) suprafaţa construită desfăşurată;

CORP C1 
Sd = 194 mp 
	      		       
CORP C2 – nu se intervine			
Sd = 4 mp
				
TOTAL EXISTENT ANSAMBLU:				
Sd = 198 mp 
			
[bookmark: _Toc153063631]f) valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar cladire este 250.093,69lei
[bookmark: _Toc153063632]g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Nu este cazul

[bookmark: _Toc153063633]3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.


Conform Expertizei tehnice s-au constatat urmatoarele:
Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii.
S-au constatat degradari partiale ale finisajului peretilor exteriori, al soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii.
Constructia s-a comportat bine la cutremurele de intensitati mai mici din anii 1977, 1986, 1990, 2004 si 2013.
In prezent, constructia nu prezinta fisuri in elementele structurale si nici indicii ale tasarilor diferentiate la nivelul fundatiilor, deci putem spune ca stadiul acesteia este corespunzator din punct de vedere al rezistentei stabilitatii si al sigurantei in exploatare.
Conform cu normativele in vigoare, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde constructiilor in care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare la momentul actual. In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform auditului energetic:
Cu ocazia inspecției tehnice efectuate s-au investigat următoarele:
· starea elementelor de construcție (pereți exteriori opaci, planșeu sub pod, placa pe sol), și evidențierea punților termice liniare și punctuale, a defecțiunilor sau a deteriorărilor;
· identificarea alcăturii elementelor de închidere și evaluarea stării elementelor din componența pereților, planșeelor;
· indentificarea tipurilor de inchidere vitrate din spațiile încălzite.
Evaluarea stării actuale a instalațiilor de apă rece și caldă și iluminat.
Încălzirea se realizează prin radiație cu corpuri statice, CT proprie cu gaz natural.
Apa caldă –CT gaz natural
Pentru instalația de iluminat artificial s-a evaluat:
· starea corpurilor de iluminat;
· performanța tehnică a sistemului de iluminat artificial;
· existența dispozitivelor de control și reglare automată a fluxului luminos
Zidărie portantă cărămidă portanta plină/arsă de 36 cm grosime;  
Acoperiș de tip învelitoare din țiglă;  
Finisajele sunt:
· tencuieli de cca. 2.5 cm grosime, zugrăveli obișnuite, la interior;    
· tencuieli de cca. 2.5 cm la exterior;  
· în jurul clădirii este prevăzut un trotuar de cca. 1 m lățime.
Elemente de izolare termică
            Pereții exteriori opaci au punți termice la nivelul intersecțiilor/centuri/grinzi/buiandrugi,
            Planșeul sub pod are punți termice perimetrale,
            Placa pe sol are punți termice perimetrale,
Tâmplăria exterioară de la ferestrele și ușile clădirilor sunt din PVC cu două foi geam,   
învechite, cu garnituri de etanșare îmbătrânite/deteriorate, fara agremente tehnice.

Instalația de încălzire a clădirii: 
Instalațiile relevante pentru evaluarea performanței energetice a clădirii sunt cele de încălzire și apă caldă de consum.
Clădirea este prevăzută cu instalții de încălzire proprie cu corpuri statice, încălzirea se realizează prin radiație cu corpuri statice, agentul termic este de la CT proprie cu gaz natural.

Instalația sanitară
Prepararea apei calde de consum – CT proprie gaz natural
Instalația de iluminat este de tip mixt (fluorescent și incandescent) și este alcătuită din corpuri de iluminat cu contor manual.
Funcționalitatea sistemului de iluminat artificial este bună
[bookmark: _Toc153063634]3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Lucrarile de cresterea eficientei energetice, refatadare si modernizare, propuse prin proiect, au un caracter nestructural si nu influenteaza comportarea structurii de rezistenta in ansamblu.
Dupa efectuarea lucrarilor propuse prin tema de proiectare, cladirea se va incadra tot in clasa de risc seismic RsIII.
Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerintele Conf.  Legii 10/1995 pentru asigurarea tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:
a) rezistență mecanică și stabilitate
S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse 
b) securitate la incendiu;
Prezenta documentatie se va intocmi cu respectarea legislatiei si a normativelor in vigoare
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor .
d) siguranță și accesibilitate în exploatare; 
- Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare 
e) protecție împotriva zgomotului;
- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la aceasta faza de inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie de aluminiu performanta care asigura  protectia impotriva zgomotului exterior. 
f) economie de energie și izolare termică; 
- Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale si eficientizarea energetica a tuturor instalatiilor, sanitare, termice si electrice
Ne propunem ca prin solutiile propuse sa asiguram economia de energia si izolare termica. 
h) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
Prin solutiile propuse pe partea de instalatii, respectiv fotovoltaice se va asigura utilizarea resurselor naturale. 
[bookmark: _Toc153063635]3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.

Nu este cazul







[bookmark: _Toc153063636]4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):
[bookmark: _Toc153063637]2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

[bookmark: _Toc153063638]a) clasa de risc seismic;

Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.
[bookmark: _Toc153063639]b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrari de consolidare/interventie la structura de rezistenta a cladirii. 
In auditul energetic s-au propus doua solutii de interventie pentru reabilitarea termica:

Solutia S1 – Solutia de reabilitare termica a cladirii: 
· Termoizolare pereți exteriori opaci/PEO cu vată minerală bazaltică de 10 cm; 
· Termoizolare planșeu sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm;
· Soclul clădirii se va termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm grosime, care se va prelungi minim 30 cm, sub cota teren amenajat/CTA;
· Înlocuire ferestre din PVC, atehnice, învechite/îmbătrânite cu tâmplărie de aluminiu cu 3 foi geam termoizolant cu Argon și o față tratată în scopul reducerii emisivității (low-E); 
· Montare panouri fotovoltaice, cea mai eficientă metodă din punct de vedere termoenergetic, al consumului de energie primară și al emisiilor de echivalent CO2 / gaze cu efect de seră, care va asigura apa calda de consum si iluminatul artificial, în procent estimat de 100%;
· Montare boiler electric cu acumulare pentru apa calda de consum.
Solutia S2 – Solutia de reabilitare termica a cladirii, incluzand instalatie de panouri fotovoltaice:
Lucrari propuse /recomandate in urma auditului energetic:
· Termoizolare pereți exteriori opaci/PEO cu vată minerală bazaltică de 10 cm; 
· Termoizolare planșeu sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm;
· Soclul clădirii se va termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm grosime, care se va prelungi minim 30 cm, sub cota teren amenajat/CTA;
· Înlocuire ferestre din PVC, atehnice, învechite/îmbătrânite cu tâmplărie de aluminiu cu 3 foi geam termoizolant cu Argon și o față tratată în scopul reducerii emisivității (low-E);    

Cladire initial: 
Ep initial = 286.82 Kw/m2/an, conform certificat de performanta energetica / informatii privind cladirea certificata
Eco2initial = 61,46 kg CO2/ m2/an, conform certificat de performanta energetica / informatii privind cladirea existenta / certificate

Varianta solutiei nr.1
EP final =80.16  kwh/m2/an, conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată, din resurse convenționale/regenerabile+48.52kwh/m2/an din sursă regenerabilă/energie solară = 128.68  kwh/m2/an
Eco2final = 16.43 kgCO2, conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată; 

Varianta solutiei nr 2

EP final =113.51kwh/m2/an conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată;
Eco2final = 25.12 kgCO2, conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată; 


[bookmark: _Toc153063640]c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Prezenta documentație tratează recomandările auditorului energetic, ceea ce va reduce într-un procent de 65,08% consumul anual specific de energie pentru încălzire, cu 50,98% consumul de energie primară convențională cu 69,46% consumul de energie primara totala, cu 70,52% nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră, și va crea economii prin montarea de panouri fotovoltaice, ceea ce va reduce consumul de energie primară din surse neregenerabile.

Lucrările propuse vor consta în: 
· Termoizolare pereți exteriori opaci/PEO cu vată minerală bazaltică de 10 cm; 
· Termoizolare planșeu sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm;
· Termoizolare soclu clădire cu polistiren extrudat de 5 cm, care se va prelungi minim 30 cm, sub cota teren amenajat/CTA;
· Înlocuire ferestre din PVC, atehnice, învechite/îmbătrânite cu tâmplărie cu 3 foi geam termoizolant cu Argon și o față tratată în scopul reducerii emisivității (low-E);    
· Montare panouri fotovoltaice, ce asigură cea mai eficientă metodă din punct de vedere termoenergetic, al consumului de energie primară și al emisiilor de echivalent CO2 / gaze cu efect de seră, care va asigura iluminatul artificial, în procent estimat de 100%;
· Montare boiler electric cu acumulare pentru apa caldă.


Soluția expertizei tehnice: Lucrarile de cresterea eficientei energetice, refatadare si modernizare, propuse prin proiect, au un caracter nestructural si nu influenteaza comportarea structurii de rezistenta in ansamblu.
[bookmark: _Toc153063641]d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda reabilitarea termica a cladirii.
Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficienţa măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice, raportate la procentul de investiţie din valoarea investiţiei maxime, este cea mai mare in cazul variantei recomandate. 

[bookmark: _Toc153063642]
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora
[bookmark: _Toc153063643]5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:
[bookmark: _Toc153063644]a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie:

Se propun lucrari de renovare energetica a unui imobil cu destinatia de cladire de invatamant (corp C1) cu regim de inaltime Stehnic+P. Lucrarile se vor realiza conform Raportului de Expertiza Tehnica nr. 1925/2022 si Auditului energetic cod njr65p065517 (anexate la documentatie).



1. [bookmark: _Toc149215756]Conceptul general de funcţionare/interventie a clãdirii
Documentatia prezenta propune masuri de reabilitare termica a elementelor de anvelopă a clădirii:
•	Termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala  bazaltica min. A1 / A2-s2,d0 de 10 cm ;
•	Înlocuire ferestre din PVC existente, atehnice, invechite / imbatranite cu tâmplărie din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan, securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E). Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior, grile higroreglabile si accesorii
•	Termoizolarea planseului sub pod cu vata minerala bazaltica de 20 cm
•	Termoizolarea planșeului peste subsol
•	 Termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm
•	 Montare panouri fotovoltaice, ce asigura cea mai eficienta metoda din punct de vedere termoenergetic, al consumului de energie primara si al emisiilor de echivalent CO2 / gaze cu efect de sera, care va asigura iluminatul artificial, in procent estimat de 100%.
•	Înlocuire corpuri iluminat cu corpuri cu eficiență ridicată și consum redus;
•	Înlocuire/reparații instalație termică interioară - corpuri statice și conducte agent termic; 
•	Izolare spații neîncălzite.

Instalatiile relevante pentru evaluarea performantei energetice a cladirii sunt cele de incalzire si apa calda de consum. Conform Auditului energetic, incalzirea cladirii se realizeaza prin radiatie cu corpuri statice, agentul termic este de la CT proprie pe gaz natural.
Prepararea apei calde de consum este asigurata tot de la CT proprie cu gaz natural.
In vederea cresterii performantei energetice, se vor alege solutii conform Auditului energetic si Expertizei tehnice.
Retele edilitare : In prezent, cladirea este utilizata si racordata la utilitati de energie electrica, alimentare cu apa, canalizare si gaze naturale.
Descrierea lucrarilor exterioare : Se propun lucrari de desfacere / refacere a trotuarelor de protectie, pentru refacerea zonelor de soclu si termoizolare / hidroizolare subsol.
[bookmark: _Toc149215757]
2. Zonificare funcţională propusã
Functional, corpul de cladire C1 cuprinde:
-Subsol partial: beci;
-Parter: holuri, sali de clasa, sala de mese, cancelarie, bai.
Lucrarile propuse nu presupun modificarea zonificarii functionale.


[bookmark: _Toc149215758]3. Sistem constructiv
Lucrarile de renovare energetica se fac in cadrul unei constructii existente (corpul C1), iar modificarile propuse nu presupun interventii asupra sistemului constructiv.
Conform Expertizei tehnice nr. 1925/2022, cladirea C1 are urmatoarele caracteristici structurale : 
- perimetral, fundatiile sunt realizate din caramida cu adancimea de fundare 90 cm masurata de la nivelul terenului natural;
- structura de rezistenta este realizata din pereti portanti cu zidarie de caramida simpla si grinzi transversale din beton armat , care sprijina direct pe peretii din caramida;
- planseul peste subsol este din lemn;
- planseul peste parter este din lemn;
- acoperisul este de tip sarpanta, avand structura de rezistenta realizata pe scaune din lemn si invelitoare din tabla; 
- buiandrugii de deasupra golurilor de usi si ferestre sunt realizati din caramida;
-cladirea este prevazuta partial perimetral cu trotuar la nivelul solului.

[bookmark: _Toc149215759]4 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare
Conform Expertizei tehnice nr. 1925/2022, in cadrul corpului de cladire C1, peretii sunt realizati din caramida de minim 25cm (grosimea peretilor este de 45cm pentru peretii exteriori si 45 si 30cm pentru peretii interiori, tencuiti).
Se propun lucrari de izolare termica a peretilor de inchidere si a soclului cu termosistem, conform Auditului energetic si Expertizei tehnice. Nu se va interveni asupra compartimentarilor interioare.
Se va realiza termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica min. A1 / A2-s2,d0 de 10 cm.
Se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm grosime care se va prelungi minimum 30cm sub cota terenului amenajat, CTA. 
Tamplaria existenta este din PVC, cu doua foi de geam, care este invechita si degradata. Tamplaria va fi inlocuita conform Auditului energetic si Expertizei tehnice cu tâmplărie din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan, securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E). Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior, grile higroreglabile si accesorii.

[bookmark: _Toc149215760]5 Finisaje interioare
Conform Expertizei tehnice si Auditului energetic, nu se intervine la nivelul finisajelor interioare existente.
Local, in zonele de interventie, se va realiza refacerea finisajelor interioare in zonele in care se efectueaza lucrari de desfacere pentru inlocuirea tamplariei exterioare. 
Montajul traseelor de instalatii va fi aparent. Nu se desfac pardoseli, plafoane, pereti.

[bookmark: _Toc149215761]6 Finisaje exterioare

Desfaceri:
Se va desface / curata (in functie de caz) tencuiala de pe fatada;
Vor fi realizate, local, lucrari de pregatire pentru montarea noului termosistem agrementat; 
Grilajele existente pozitionate in dreptul tamplariei de exterior se vor desface.

TERMOSISTEM COMPUS DIN STRAT TERMOIZOLANT DIN VATA MINERALA BAZALTICA SI STRAT FINIT TENCUIALA DECORATIVA 
FATADA in sistem agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida 10cm  (A1 / A2-s1,d0, conductivitate termica 0,032-0,036W/mk) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual; inclusiv: accesorii, coltare, profil picurator, profil racord tamplarie etc 
Termosistem soclu in sistem agrementat (B2-s1,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa mozaicata de exterior (in culoare gri RAL7016 ) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din polistiren extrudat 5cm  (RI/  - 2.22m2/K/W) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual - min. 30cm sub CTA
Termosistem PERIMETRAL FERESTRE in sistem agrementat (A2-s1,d0)  cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida  3cm   (A1 / A2-s1,d0, conductivitate termica 0,032-0,036W/mk) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual; inclsuiv: accesorii, coltare, profil picurator, profil racord tamplarie etc
Termoizolatie pe atice pod in sistem agrementat din vata minerala bazaltica 10 cm  (A1 / A2-s1,d0, (RI/ - 4.51m2/K/W) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual
TERMOIZOLARE sub placa de peste subsol cu vata minerala bazaltica 15 cm, prefinisata, coborat 50cm sub placa, pe conturul peretilor exteriori 

Beneficii:
Sistemul de izolare cu vata minerala bazaltica are drept scop crearea unui strat de protectie, care se aplica peste peretii exteriori ai cladirii. Protejarea se refera, in principal, la limitarea schimbului de energie care se produce in mod natural, in ambele sensuri prin pereti. 
Cu o izolatie din vata minerala bazaltica se vor obtine beneficii, care se refera la:
· Pastrarea la interior a unei temperaturi convenabile
· Protejarea peretilor impotriva aparitiei condensului la interior, in cazul diferentelor mari de temperatura intre cele doua medii, precum si eliminarea reparatiilor necesare la interior in cazul aparitiei condensare sau igrasiei pe peretii neprotejati cu un sistem eficient de izolatie cu vata minerala bazaltica
· Diminuarea riscului aparitiei de boli asociate cu sporii de mucegai, care se dezvolta pe peretii neizolati
Reducerea anuala a costurilor legate de intretinerea conditiilor de locuire confortabila, precum:  
· Scaderea sumelor de plata pentru energie electrica consumata cu climatizarea pe timp de vara
· Diminuarea consturilor legate de gazele consumate pentru producerea de caldura in timpul iernii.

Inlocuire tamplarie din PVC 
FERESTRE - Tamplarie exterioara din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan, securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E). Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior, grile higroreglabile si accesorii 
USI - Tamplarie exterioara din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E)+ panou plin, amortizor, incuietoare, fara prag. Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior

Pardoseli exterioare
Placari ceramice exterioare - zonele de acces - Placi ceramice antiderapante, adeziv pentru gresie de exterior, hidroizolatie bicomponenta aplicata in 2 straturi, sapa slab armata - 4 cm, folie PE, termoizolatie polistiren XPS, min. 32 kg/m3, r min. 300 kpa - 4 cm, inclusiv plinta

[bookmark: _Toc149215762]7 Acoperisul si invelitoarea
Acoperisul existent este de tip sarpanta, avand structura de rezistenta pe scaune din lemn si invelitoare din tabla. Se propun lucrari de izolare termica a planseului sub pod, conform Auditului energetic.
Conform Certificatului de Performanta Energetica si Auditului energetic, se va termoizola planseul de sub pod, cu termoizolatie din vata minerala bazaltica 20 cm (A1/A2 – S1,D0) peste planseu, (conductivitate termica 0,040-0,044 W/mk) inclusiv strat control vapori.
Acoperisul va fi prevazut cu elemente discontinue de ancorare, pentru sustinerea persoanelor, sau echipamentelor necesare operatiunilor de intretinere si reparare a acoperisurilor.
Se va monta un sistem de jgheaburi si burlane, astfel incat apele meteorice vor fi colectate din acestea si conduse la o distanta de cel putin 1,0 m cladire, se vor executa corespunzator trotuare de garda in  jurul cladirii, cu panta inspre exteriorul acesteia.

[bookmark: _Toc149215773]8 Circulatia pietonala si auto
Accesul pietonal şi auto se realizează prin partea de NORD, strada Recunostintei. Circulaţia pietonală si auto în incintă sunt realizate platforme de circulaţie betonate.
Accesul autospecialei se realizeaza din strada Recunostintei.

[bookmark: _Toc149215774]9 Spatii verzi
Sunt prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în incinta- nu se intervine la nivelul spatiilor verzi existente.

[bookmark: _Toc149215775]INSTALATII UTILITARE AFERENTE IMOBILULUI:
[bookmark: _Toc149215776]A. Instalaţii electrice

Asigurarea energiei electrice se face prin bransament existent la reteaua orasului.
In vederea cresterii performantei energetice, se vor alege solutii conform Auditului energetic si Expertizei tehnice. 

PROPUNERE IMBUNATATIRE INSTALATII EXISTENTE:
Se vor instala sisteme de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, respectiv panouri fotovoltaice, sistem management energetic pentru cladire, senzori de miscare etc., in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.
Iluminarea se face natural, prin ochiurile vitrate ale ferestrelor şi artificial, si prin corpuri electrice de iluminat. Vor fi schimbate corpurile de iluminat cu corpuri cu eficiență ridicată și consum redus si tablourile electrice.
Reteaua electrica pentru unitatile de aer conditionat va fi montata pe fatada; proiectantii de instalatii vor furniza un calcul de putere pentru partea de aer conditionat, astfel incat Primaria Municipiului Craiova sa solicite de la furnizorul de energie electrica un spor de putere pentru fiecare obiectiv (daca este cazul). 

PREZENTAREA SOLUŢIEI TEHNICE PROIECTATE
1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
[bookmark: _Hlk116910279]Cladirea este existenta. Prezentul proiect face referire doar la amanajarile exterioare cu scopul eficientizarii din punct de vedere energetic.

2. INSTALAŢII ELECTRICE 
1. INSTALAȚII DE ILUMINAT NORMAL
Eficientizarea din punct de vedere energetic se va realiza prin inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat LED cu eficienta energetica ridicata.
Corpurile de iluminat echipate cu surse LED, vor avea temperatura de culoare de 4000K, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.
Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat din cadrul spatiului se vor realiza centralizat de la intrarea in spatiu si local, la usile de acces in incapere cu ajutorul intrerupatoarelor si comutatoarelor. 
Comanda iluminatului din zona de holuri/coridoare se va face prin senzori de prezenta/miscare locali. 	

[bookmark: _Hlk149295682]2. SISTEMUL BMS
Descrierea sistemului BMS:
In fiecare clasa va exista un intrerupator (Bluetooth) de perete fara fir (fara baterii) care se alimenteaza cu energie de la driverele BT ale corpurilor de iluminat astfel incat se formeaza o retea tip ZigBee. Comunicatia cu cealalta clasa se face cu un corp "fals" (neconectat la un consumator) si care are rolul de repeater. Numarul maxim de module dintr-o retea este de 128 elemente, configuratia finala facandu-se pe zone denumite "Zona Vest", "Zona EST", toate mergand la o tableta sau un calculator cu sistem Android sau IOS si interfata Bluetooth.
Se pot face scenarii dupa un program ON/OFF sau dimare intensitate luminoasa. Sistemul are un timer cu UPS care reface configuratia orei si a datei in cazul unor intreruperi accidentale a alimentarii electrice.





3. INSTALATII DE PRODUCTIE ENERGIE REGENERABILA CU PANOURI FOTOVOLTAICE

[bookmark: _Hlk149295699]Sistem panouri fotovoltaice
Se va monta un sistem de panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrica pentru a asigura consumul de energie electrica pentru iluminatul artificial in procent de 100%.

Sursele regenerabile de energie sunt integrate în rețelele electrice de distribuție, asigurând creșterea performanțelor prin: îmbunătățirea profilului tensiunii, reducerea pierderilor, creșterea calității energiei electrice și a fiabilității alimentării utilizatorilor. 
În funcție de componența convertorului electronic de putere, centralele fotovoltaice pot fi: Centralele fotovoltaice simplu etaj, la care convertorul are un singur etaj de conversie c.c.-c.a; Centralele fotovoltaice multi etaj, la care convertorul are mai multe etaje de conversie c.c.-c.c.-c.a. 
Centrala fotovoltaica este formată din: 
 generatorul fotovoltaic (PV); 
 convertorul electronic de putere; 
 interfața cu rețeaua electrică de distribuție. 
Se vor monta panouri fotovoltaice de 430Wp fiecare, monocristaline cu geam protector, tratat termic si de structura prismatica. Sarcina suportata pentru zapada este una destul de importanta, si anume 5400 Pa, iar sarcina de vant este de pana la 2400 Pa. Gradul de protectie este garantat de standardul IP68, panoul fiind rezistent la conditii meteo nefavorabile, precum apa si praf.
Scheletul panoului este fabricat din aluminiu anodizat, iar suprafata din sticla temperata de 3.2 mm.
Descriere si specificatii tehnice panou fotovoltaice
Tip panou solar monocristalin
Putere (W) 430
Tensiune maxima sistem(V) 1500 sau 1000
Culoare rama negru
Material sticla/aluminiu
Eficienta celule 22.0%
Grad de protectie IP68 – 3 diode bypass
Temperaturi de lucru intre -40 pana la +85
Modulul va fi inclus in aplicatii on-grid.
Tehnologia de fabricatie de ultima generatie, asigura eficienta inalta si performanta pe termen lung.
Se vor monta 7 de panouri fotovoltaice de 430Wp fiecare, puterea electrica obtinuta fiind de 3.01 kWp.
Caracteristicile tehnice ale centralei f fotovoltaice
- Puterea maxima debitata: Pmax deb 3.01 KW
- Tensiunea nominala de iesire: Ui = 0,23/0,4 kV
- lnvertoare = 1 buc

[bookmark: _Toc149215777]B. Instalatii sanitare
Asigurarea apei potabile se face prin bransament existenta la reteaua de apa potabila.
Apele menajere vor fi colectate printr-o retea de canalizare racordata la reteaua de canalizare existenta.
PROPUNERE IMBUNATATIRE INSTALATII EXISTENTE:
Tevile de condens ale unitatilor de aer conditionat exterioare vor fi montate pe fatada.

[bookmark: _Toc149215778]C, Instalatii de incalzire, ventilare si climatizare
Instalatiile relevante pentru evaluarea performantei energetice a cladirii sunt cele de incalzire si apa calda de consum. Conform Auditului energetic, incalzirea cladirii se realizeaza prin radiatie cu corpuri statice, agentul termic este preparat de centralala termica cu functionare pe gaze naturale amplasata in interiorul lotului studiat (C1) . 
Prepararea apei calde de consum este asigurata tot de centralala termica cu functionare pe gaze naturale amplasata in interiorul lotului studiat (C1).
Ventilarea se face natural, prin ochiurile mobile ale ferestrelor.
In vederea cresterii performantei energetice, se vor alege solutii conform Auditului energetic si Expertizei tehnice. 

INSTALATII HVAC - SISTEME PROIECTATE
1. INSTALATII DE INCALZIRE
Conform auditului energetic se propune verificarea si curatarea corpurilor statice si a retelelor de distributie a agentului termic precum si instalarea unor noi armaturi pentru controlul si echilibrarea instalatiei. Deasemenea vor fi prevazute sisteme pentru management-ul energetic al instalatiei de incalzire.
Astfel se dispune spalarea retelelor de distributie agent termic si curatarea chimica a corpurilor statice de incalzire. Tratamentul chimic asigura eliminarea namolului, a impuritatilor mecanice si a calcarului imbunatatind transferul termic si zgomotul produs.
Acesta presupune utilizarea unui dezincrusant acid pentru instalatii termice in concentractie de 15-30 % in functie de produsul utilizat. Recircularea solutiei se va face utilizand o pompa de spalare chimica pentru aproximativ 20 de minute timp in care se va monitoriza ph-ul. Dupa utilizarea solutiei se va recircula o solutie de neutralizare a resturilor acide si se vor clati pana la obtinerea unui ph intre 6.5 si 7.5.
Fiecare corp de încălzire va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur pentru cladiri publice (antivandal), a unui robinet de închidere pe retur şi va avea dop de golire şi robinet automat de aerisire. Robinetii de tur vor fi de tipul robinet independent de presiune si va permite setarea si mentinearea unui debit de circulatie constant prin radiator, indiferent de perturbatiile din sistem.
Sistemele de incalzire vor fi prevazute cu module de automatizare pentru reglajul automat al temperaturii pe tur in functie de temperatura exterioara si a unui programator orar. Acestea vor monitoriza temperaturile si vor actiona pompele de circulatie si vanele motorizate (dupa caz) pentru asigurarea parametrilor doriti.
2. SURSA DE AGENT TERMIC SI PREPARARE ACM
Sursa de incalzire si ACM este reprezentata de o centrala murala de generatie veche, ce prezinta un nivel ridicat de uzura motiv pentru care se propune inlocuirea acesteia cu o noua centrala in condensatie, automatizata pentru eficientizarea consumurilor energetice in exploatare. Sursa de incalzire propusa este alcatuita dintr-o centrala termica murala de perete cu puterea nominala de 24kW, pe gaze naturale combustibile, amplasata intr-un spatiu propriu ce indeplineste toate cerintele impuse de normativele in vigoare. Evacuarea fumului se va realiza cu ajutorul unui cos de fum tip ventuza. Centrala termica va fi prevazuta cu pompa de circulatie si vana cu trei cai incorporata, pentru preaparea indirecta (cu boiler) a apei calde menajere. Boilerul prevazut va fi de tip monovalent.
Centrala va fi echipata cu supapa de siguranţă, termostat temperatura maxima, vas de expansiune. Se va asigura: suprafaţa vitrată de explozie (2% din volumul încăperii) şi se va prevede detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetică pe circuitul de gaze al centralei.  Funcţionarea in parametrii tehnici , de siguranţa şi economie a centralei termice este prevăzută a fi asigurată conform I13/2015 , cu aparate de măsură, contorizare şi echipamente de automatizare.
3. INSTALATII DE CLIMATIZARE
Pentru asigurarea confortului termic pe perioada verii au fost prevazute sisteme de climatizare in detenta directa tip multisplit cu functionare in regim de pompa de caldura. Sistemele vor fi alcatuite din unitati exterioare de condensare racite pe aer si unitati interioare carcasate de perete, tip high-wall. Evacuarea condensului produs de aparatele de climatizare se va detalia in proiectul de instalatii sanitare.
Conexiunile dintre unitatile interioare si cele exterioare se vor realiza prin conducte de cupru izolate termic. Unitatile exterioare se vor monta pe fatada cladirii. La amplasarea acestora se va tine cont de lungimile maxime de traseu frigorific indicate de producator precum si de asigurarea spatiilor necesare de service, mentenanta si de libera circulatie a aerului de racire.
[bookmark: _Toc153063645]b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei rehabilitate.

Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat. 
Demontare si remontare cabluri existente pe fatade;
Acolo unde teava de alimentare cu gaz a imobilului incomodeaza montarea vatei baaltice se va proceda la: demontarea si montarea ulterioara a acesteia, demontarea si remontarea robinetului cu cep pentru instalatia de gaze, grunduirea si vopsirea conductelor si efectuarea unei probe de presiune a conductei de gaze.  Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si executie propriu-zisa de catre o firma autorizata pe astfel de lucrari
Reparatii tencuieli pe fatade si in jurul tocurilor si pervazurilor
Reparatii tencuieli interioare pe zona de interventii ( inst.termice, electrice, sanitare)
Glet si finisaje cu vopsea lavabila pe zonele de interventie
Demontarea si predarea catre Beneficiar a aparatelor de aer conditionat existente
Inlocuirea jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi existente
Desfacere si refacere trotuar perimetral cladirii, din beton armat inclusiv borduri  
Efectuarea probelor de presiune si de etanseitate la conductele de distributie incalzire si apa calda inlocuite.

[bookmark: _Toc153063646]c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Riscurile naturale pot fi: 
- riscuri climatice: furtuni, tornade, seceta, inundatii, inghet, avalanse; 
- cutremurile si inundatii 
- riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren 
Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice);
- incendii de mari proportii
- esecul utilitatilor publice; 
- prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajari. 
Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar. 

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi interna sau externa. 

Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile umane si determina distrugeri ale constructiei. 

Incendiile pot fi declansate de cause naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoprindere a vegetatiei si de activitatile omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului. 

Fenomen natural distructiv de origine tehnologica: cutremurul; 
Factorul de vulnerabilitate al fenomenului este de construirea in zone cu risc seismic ridicat, a cladirilor cu structura de rezistenta antiseimica nedecvata; densitatea mare de locuinte si populatii pe suprafete reduse; informarea redusa a populatiei despre cutremure; 

Efectele fenomenului: distrugeri materiale; avarierea unor cladiri, incendii, accidente hidrotehnice, alunecari de teren, pierderi de vieti omenesti, contaminarea apei potabile, si probleme de asigurare a conditiilor sanitare de supravietuire. 

Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare seismice, informarea, pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele de comportament in caz de cutremur. 

In concluzie se poate afirma ca riscul reprezinta o stare probabila a unui sistem definit de potentialitatea de manifestare cu o magnitudine ce depaseste un prag general pe s Strada Recunostintei, Nr. 14,, Municipiul Craiova acceptat, cu interval de recurenta estimat in timp si spatiu care nu pot fi exact determinate
[bookmark: _Toc153063647]d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Terenul nu este amplasat in zona protejata sau in vecinatatea unui monument istoric. 


[bookmark: _Toc153063648]e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.
In urma aplicarii solutiilor propuse pentru cresterea eficientei energetice a cladirii, caracteristicile de performanta ale cladirii vor fi:

	EFECTUL  MODERNIZARII TERMO-ENERGETICE-Sceanariul/varianta  recomandata

	 
	Clădirea 
existentă
	Clădirea 
modernizată
 termic și energetic 
	Obs.

	Nota energetică
	88.9
	100
	- Creștere a Notei energetice

	Clasa energetică
	C
	A
	- creștere a clasei energetice 

	Consum total anual  
specific de energie (încălzire apă caldă și iluminat), din  resurse neregenabile
qtot (kWh/m2/an)
	215
	69
	- Reducere  procentuală de 67.90%  

	Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2/an]
	55.74
	16.43
	- Reducere procentuală de 70.52 %           

	Consum anual specific de energie  
 pentru încălzire/clasa energetică
q inc (kWh/m2/an), surse neregenarabile
	196,2 / D  
	68.51 / A
	- Reducere procentuală de 65.08%
 

	Consum anual specific de energie  
 pentru apa caldă/clasa energetică
qinc (kWh/m2/an), surse neregenarabile
	10.71/A
	0 /A
	- Reducere procentuală de 100% 
 

	Consum energie primară Ep surse neregenerabile/conventionale
	262.54
	80.16
	-Reducere procentuală 69.46%
 

	Consum total anual specific de energie  
  qtot (kWh/m2/an), surse  regenerabile  (kWh/m2/an)
	0,00
	18.52
	  


[bookmark: _Toc153063649]5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prin proiectul propus se va produce o economie de resurse, astfel incat nu se poate pune problema depasirii consumurilor initiale de utilitati, ci dimpotriva, cladirea va avea o nevoie mult mai mica de utilitati. 

Clădirea inițială/existentă/reală
conform certificat de performanță energetică/informații privind clădirea certificată
Ep inițial = 262.54 kwh/m2/an, conform certificat de performanță energetică/ informații privind clădirea certificată
Eco2initial = 55.74 kgCO2/m2/an, conform certificat de performanță energetică/informații privind clădirea existentă/certificată

Varianta /scenariul recomandat/clădire propusă    
[bookmark: _Hlk152256134]EP final =80.16  kwh/m2/an, conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată, din resurse convenționale/regenerabile+48.52kwh/m2/an din sursă regenerabilă/ energie solară = 128.68  kwh/m2/an
Eco2final = 16.43 kgCO2, conform audit energetic/simulare/informații privind clădire auditată; 

	Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului (clădire existentă)
	Valoare la finalul implementării proiectului
(estimat clădire reabilitată termoenergetic, conform audit energetic/simulare cpe)
	Procent reducere

	Consum anual specific de energie finală pentru încălzire  (kWh/m2/an)  
	196.2
	68.51
	65.08


	Consum de energie primară totală  (kWh/m2/an)  (din surse conv/nereg și sursă regen/neconv/energie solară)
	262.54
	128.68
(80.16 surse nereg/conv +18.52x2,62, factor conversie en el produsă cu panouri fotovoltaice/ regenerabile, cf Ordin MDRAPF 2641/2017, anexa 2, tab.1= 113.51)
	50.98

	Consum de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2/an)
	262.54
	80.16
	69.46

	Consum de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2/an)  
	0
	48.52
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO2/ m2/an)
	55.74
	16.43
	70.52




Prezenta documentație tratează recomandările auditorului energetic, ceea ce va reduce într-un procent de 65,08% consumul anual specific de energie pentru încălzire, cu 50,98% consumul de energie primară convențională cu 69,46% consumul de energie primara totala, cu 70,52% nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră, și va crea economii prin montarea de panouri fotovoltaice, ceea ce va reduce consumul de energie primară din surse neregenerabile.



[bookmark: _Toc153063650]5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

	 
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10

	Execuție lucrări de reabilitare
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


[bookmark: _Toc153063651]5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
[bookmark: _Toc152070348][bookmark: _Toc153063652]- costurile pentru realizarea investitiei, estimate pe baza preturilor existente pe piata la momentul elaborarii/revizuirii/ actualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii sau pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucrari estimate:




	  In mii lei/mii euro la cursul 1 Euro =  4,9227LEI

	DENUMIRE CAPITOL
	VALOARE (fara TVA)

	
	Lei
	EURO

	Valoarea totala a investitiei  (fara TVA)
	936.308,56
	190.202,24

	TVA (TAXA PE VALOAREA ADAUGATA) 19% 
	176.769,75
	35.909,10

	TOTAL VALOARE  (TVA  INCLUS)
	1.113.078,31
	226.111,34

	 
	 
	 

	Din care C + M
	516.650,16
	104.952,60

	TVA (TAXA PE VALOAREA ADAUGATA) 19%
	98.163,53
	19.940,99

	TOTAL VALOARE  (TVA INCLUS)
	614.813,69
	124.893,59

	 
	 
	 













	[bookmark: RANGE!A2:G89]
	Nume Proiect: Gradinita "Floare de colt" - corp de cladire C1

	
	Numar Proiect: KB296_12/2023
	
	
	

	
	Data: Decembrie 2023
	
	
	

	
	Beneficiar: Primaria Craiova
	
	
	

	
	Proiectant: S.C. K-BOX CONSTRUCTION  DESIGN S.R.L.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	DEVIZ GENERAL
	
	
	 

	
	
	
	4,9227
	Euro-RON
	

	
	 
	
	
	
	

	
	Nr.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA) 
	TVA
	Valoare (incl. TVA)

	
	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1
	CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 

	
	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2
	CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
	 
	 
	 

	
	2,1
	alimentare cu apa
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,2
	canalizare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,3
	alimentare gaze naturale
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,4
	agent termic
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,5
	energie electrica
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,6
	drumuri acces
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,7
	cai ferate industriale
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,8
	telecomunicatii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2,9
	alte utilitati
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3
	CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 

	
	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.1
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	15.550,00
	2.954,50
	18.504,50

	
	3.3
	Expertizare tehnica
	1.920,60
	364,91
	2.285,51

	
	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
	2.832,40
	538,16
	3.370,56

	
	3.5
	Proiectare
	65.378,00
	12.421,82
	77.799,82

	
	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	18.236,00
	3.464,84
	21.700,84

	
	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	20.176,00
	3.833,44
	24.009,44

	
	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	4.074,00
	774,06
	4.848,06

	
	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	22.892,00
	4.349,48
	27.241,48

	
	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.7
	Consultanta
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8
	Asistenta tehnica
	34.373,75
	6.531,01
	40.904,77

	
	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	
	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	
	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.2
	Dirigentie de santier
	7.749,75
	1.472,45
	9.222,21

	
	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	
	TOTAL CAPITOL 3
	120.054,75
	22.810,40
	142.865,16

	
	4
	CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 

	
	4.1
	Constructii si instalatii
	504.077,56
	95.774,74
	599.852,29

	
	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	7.964,22
	1.513,20
	9.477,42

	
	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	36.453,18
	6.926,10
	43.379,29

	
	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4.5
	Dotari
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 4
	548.494,96
	104.214,04
	652.709,00

	
	5
	CAPITOL 5
Alte cheltuieli
	 
	 
	 

	
	5.1
	Organizare de santier
	5.120,42
	972,88
	6.093,30

	
	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	4.608,38
	875,59
	5.483,97

	
	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	512,04
	97,29
	609,33

	
	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	5.941,48
	0,00
	5.941,48

	
	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - (0,5% din C+M)
	2.583,25
	0,00
	2.583,25

	
	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
	516,65
	0,00
	516,65

	
	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M)
	2.583,25
	0,00
	2.583,25

	
	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (OAR 0,05 % din C+M)
	258,33
	0,00
	258,33

	
	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	61.045,66
	11.598,67
	72.644,33

	
	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	19.690,80
	3.741,25
	23.432,05

	
	TOTAL CAPITOL 5
	91.798,35
	16.312,81
	108.111,16

	
	6
	CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
	 
	 
	 

	
	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	
	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	
	7
	CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	 
	 
	 

	
	7,1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	167.581,42
	31.840,47
	199.421,89

	
	7,2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	8.379,07
	1.592,02
	9.971,09

	
	TOTAL CAPITOL 7
	175.960,49
	33.432,49
	209.392,99

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	936.308,56
	176.769,75
	1.113.078,30

	
	TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	516.650,16
	98.163,53
	614.813,69
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	DEVIZ OBIECT
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Nr cap. Deviz General
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA) / 
Value  (without VAT)
	TVA
VAT
	Valoare (incl. TVA)
Value (with VAT)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 

	CAPITOL I
Constructii si instalatii
	 
	 
	 

	4.1.1
	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
	[bookmark: RANGE!E16]3.820,02
	725,80
	4.545,82

	4.1.2
	Rezistenta
	[bookmark: RANGE!E17]5.730,02
	1.088,70
	6.818,73

	4.1.3
	Arhitectura
	[bookmark: RANGE!E18]242.030,94
	45.985,88
	288.016,81

	4.1.4
	Instalatii
	[bookmark: RANGE!E19]252.496,58
	47.974,35
	300.470,93

	4.1.5
	Alte categorii de constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL I
	[bookmark: RANGE!E21]504.077,56
	95.774,74
	599.852,29

	CAPITOL II
Montaj
	 
	 
	 

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	7.964,22
	1.513,20
	9.477,42

	TOTAL CAPITOL II
	[bookmark: RANGE!E24]7.964,22
	1.513,20
	9.477,42

	CAPITOL III
Procurare
	 
	 
	 

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	[bookmark: RANGE!E26]36.453,18
	6.926,10
	43.379,29

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	[bookmark: RANGE!E27]0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	[bookmark: RANGE!E28]0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	[bookmark: RANGE!E29]0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL III
	36.453,18
	6.926,10
	43.379,29

	TOTAL OBIECT 
	548.494,96
	104.214,04
	652.709,00


[bookmark: _Toc153063653]- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
	
	

	 
	Cheltuieli utilitati
	Salarii
	Admnistrative
	Consumabile
	Total costuri

	Anul 1 
	60.000
	150.000
	35.000
	57.000
	302.000

	Anul 2 
	61.200
	153.000
	35.700
	58.140
	308.040

	Anul 3
	62.424
	156.060
	36.414
	59.303
	314.201

	Anul 4
	63.672
	159.181
	37.142
	60.489
	320.485

	Anul 5
	64.946
	162.365
	37.885
	61.699
	326.895

	Anul 6
	66.245
	165.612
	38.643
	62.933
	333.432

	Anul 7
	67.570
	168.924
	39.416
	64.191
	340.101

	Anul 8
	68.921
	172.303
	40.204
	65.475
	346.903

	Anul 9
	70.300
	175.749
	41.008
	66.785
	353.841

	Anul 10
	71.706
	179.264
	41.828
	68.120
	360.918

	Anul 11
	73.140
	182.849
	42.665
	69.483
	368.136

	Anul 12
	74.602
	186.506
	43.518
	70.872
	375.499

	Anul 13
	76.095
	190.236
	44.388
	72.290
	383.009

	Anul 14
	77.616
	194.041
	45.276
	73.736
	390.669

	Anul 15
	79.169
	197.922
	46.182
	75.210
	398.483

	Anul 16
	80.752
	201.880
	47.105
	76.714
	406.452

	Anul 17
	82.367
	205.918
	48.047
	78.249
	414.581

	Anul 18
	84.014
	210.036
	49.008
	79.814
	422.873

	Anul 19
	85.695
	214.237
	49.989
	81.410
	431.330

	Anul 20
	87.409
	218.522
	50.988
	83.038
	439.957




[bookmark: _Toc153063654]5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:
[bookmark: _Toc153063655]a) impactul social şi cultural;

Renovarea energetica moderata va avea un impact semnificativ asupra comunității și a societății în ansamblu. Iată câteva aspecte importante ale impactului social și cultural al renovării Gradinitei Floare de Colt:
1.	 Îmbunătățirea calității educației: Prin modernizarea infrastructurii școlii, se creează un mediu mai atractiv și mai stimulant pentru elevi și cadre didactice. îmbunătățind calitatea procesului de învățare și facilitând o mai bună asimilare a cunoștințelor.
2. Creșterea motivației și implicării elevilor: O școală reabilitată influențează pozitiv atitudinea elevilor față de învățare. Un mediu atrăgător și plăcut stimulează interesul pentru școală și crește motivația elevilor de a participa activ la activități educative.
3. Crearea unui mediu sigur și sănătos: Renovarea va implica îmbunătățirea siguranței și a igienei școlii.
4. Promovarea incluziunii sociale: O școală reabilitată poate fi mai accesibilă pentru toți elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale. Aceasta va avea facilități pentru persoanele cu dizabilități și poate oferi un mediu prietenos și incluziv pentru toți elevii.
5. Impactul asupra comunității locale: O școală reabilitată va juca un rol important în revitalizarea unei comunități locale. O școală atractivă poate contribui la creșterea valorii proprietăților imobiliare din zonă și poate atrage noi locuitori și investitori.
6. Promovarea artei și culturii: Spațiile reabilitate pot fi utilizate și pentru activități culturale și artistice, precum expoziții, spectacole, ateliere de creație etc. Aceste evenimente pot contribui la promovarea artei și culturii în comunitate.
7. Creșterea satisfacției părinților: Părinții se vor simți mai încrezători în calitatea educației oferite de o școală reabilitată și pot avea mai multă încredere în sistemul de învățământ.
În concluzie, proiectul  va avea un impact semnificativ asupra comunității și a societății în ansamblu, îmbunătățind calitatea educației, promovând incluziunea socială și culturală, creând un mediu sigur și sănătos, și contribuind la dezvoltarea abilităților și potențialului fiecărui elev.

[bookmark: _Toc153063656]b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

În faza de realizare a construcției estimăm o medie de 20 locuri de muncă din partea antreprenorului general, iar în faza de operare se estimează un număr de 3 persoane, în funcțiile de pază, administrare și curățenie.
[bookmark: _Toc153063657]c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.
Având în vedere natura lucrărilor, organizarea de şantier, amplasamentul investiţiei si destinaţia obiectivului de investitii, putem considera ca în perioada de execuţie, pot exista potenţiale surse de poluare pentru care sunt prevazute o serie de masuri de diminuare.

· Impactul produs asupra apelor 

· se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.
· cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit in perioada de executie in cursurile de apă nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de constructii s-ar putea produce daune mediului acvatic.
· in ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti, etc) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

· Impactul produs asupra aerului 

· impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucreaza intr-o anumita perioada de timp.
· aria de impact maxim a emisiilor de substante rezultate coincide practic cu aria frontului de lucru; 
· pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi , praf si noxe de orice fel  : imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile , stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;
· transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora.
· Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor , vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;
· Impactul produs asupra solului si subsolului

· Asupra factorului de mediu ,,sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de : 
· scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de catre apele pluviale;
· actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitationala pe sol;
· Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri necesare pentru : 
· Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportoare;
· Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
· In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat , stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de catre firme specializate. 

· Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului. 

	
ANALIZA DNSH
	
In toate fazele proiectarii se va avea in vedere faptul ca toate activitatile / lucrarile ce se vor realiza vor respecta principiul DNSH


	1.
	Atenuarea schimbărilor
climatice
	Proiectul elaborat urmărește diminuarea emisiilor de GHG(GES) prin reabilitarea energetica a cladirii. 
  
Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel: imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;

Transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora.

Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor , vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

	1. 
	Adaptarea la schimbările
Climatice
	Proiectul elaborat urmărește diminuarea emisiilor de GHG(GES) prin reabilitarea energetica a cladirii. 
  
Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel: imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;

· impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucreaza intr-o anumita perioada de timp.
· aria de impact maxim a emisiilor de substante rezultate coincide practic cu aria frontului de lucru; 

	3
	Utilizarea durabilă și
protejarea resurselor de
apă și a celor marine
	Impactul asupra protecției resurselor de apă și marine este insignifiant, proiectul are ca scop reducerea consumului de resurse naturale neregenerabile, si cresterea consumului din surse neconventionale. Implementarea proiectului nu implică riscuri de degradare a mediului legate de păstrarea calității apei sau de accentuarea deficitului de apă.





























	1.     
	Economia circulară,
inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor
	Impactul asupra acestui obiectiv de mediu este nesemnificativ, proiectul nu genereaza deseuri pe termen lung.
Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri necesare pentru: 
· Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
· Se vor lua masuri pentru folosirea pe cat posibil a materialelor reciclate, sau provenite din surse sustenabile

	1. 
	Prevenirea și controlul
poluării în aer, apă sau sol
	Impactul asupra acestui obiectiv de mediu este nesemnificativ, prin activitățile efectiv propuse în acest proiect nu se vor polua apa, aerul sau solul.
Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri semnificative pentru: 
· Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportoare;
· Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
· In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat , stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de catre firme specializate. 

	1. 
	Protecția și restaurarea
biodiversității și a
ecosistemelor
	Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului. 
Impactul asupra acestui obiectiv de mediu este nesemnificativ. Nu vor fi afectate habitatele, speciile sau biodiversitatea.




[bookmark: _Toc153063658]5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
[bookmark: _Toc153063659]a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;

Reabilitarea energetică a unei școli are potențialul de a aduce multiple beneficii atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva mediului și confortului învățării. Iată o analiză a acestui proces:

Reducerea consumului de energie: Una dintre principalele beneficii ale reabilitării energetice este reducerea consumului de energie al școlii. Aceasta se poate realiza prin izolarea termică a clădirii, înlocuirea ferestrelor și ușilor cu variante mai eficiente energetic, optimizarea sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC), precum și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Economii financiare pe termen lung: Reducerea consumului de energie duce la scăderea costurilor operaționale ale școlii. Fondurile economisite pot fi investite în alte proiecte educaționale sau îmbunătățiri ale facilităților.
Creșterea confortului termic: O clădire bine izolată și cu un sistem HVAC eficient asigură un climat interior confortabil pentru elevi și cadre didactice, indiferent de condițiile externe.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Prin reducerea consumului de energie, reabilitarea energetică contribuie la diminuarea emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră. Acest lucru este esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Îmbunătățirea calității aerului interior: Un sistem HVAC eficient și bine întreținut poate contribui la menținerea unei calități ridicate a aerului în interior, reducând astfel riscul de probleme de sănătate asociate aerului contaminat.

Promovarea educației pentru sustenabilitate: Proiectul de reabilitare energetică poate fi integrat în programul educațional al școlii, contribuind la conștientizarea elevilor cu privire la importanța conservării energiei și a protejării mediului.

Creșterea valorii clădirii: O clădire modernizată și eficientă energetic poate crește valoarea proprietății școlii și poate face ca aceasta să fie mai atractivă pentru părinți și comunitate.

Generarea de locuri de muncă locale: Proiectul de reabilitare poate aduce beneficii economice comunității prin crearea de locuri de muncă în domeniul construcțiilor și al serviciilor conexe.

Posibilitatea de a accesa finanțări și subvenții: Guvernele și organizațiile pot oferi subvenții și finanțări pentru proiectele de reabilitare energetică, ceea ce poate reduce costurile pentru școală și pentru comunitate.

Promovarea unei culturi a responsabilității față de mediu: Reabilitarea energetică poate să servească ca un exemplu și ca o sursă de inspirație pentru alte școli și instituții din comunitate, promovând astfel o cultură a responsabilității față de mediu.

În concluzie, reabilitarea energetică a unei școli poate aduce beneficii semnificative în termeni de economii de energie, confort sporit, reducerea impactului asupra mediului și promovarea educației pentru sustenabilitate. Este important să se facă o analiză detaliată a costurilor și beneficiilor pentru a lua decizii informate și pentru a maximiza impactul pozitiv al proiectului.

[bookmark: _Toc153063660]b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

Nu este cazul.

[bookmark: _Toc153063661]c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Durata de viață economică a unei unitati de invatamant poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv calitatea construcției, întreținerea corespunzătoare, schimbările în mediu și tehnologie, precum și cerințele de reglementare. Deși nu există o durată fixă universală pentru toate blocurile de locuințe, există câteva considerații generale:
Calitatea construcției: Unitatile de invatamant construite cu materiale de înaltă calitate și cu standarde ridicate de construcție au tendința să aibă o durată de viață economică mai lungă. Alegerea materialelor durabile și implementarea tehnicilor de construcție adecvate pot prelungi durata de viață a clădirii.
Întreținerea și gestionarea: Întreținerea regulată și corectă a clădirii, inclusiv reparațiile și renovările, poate prelungi semnificativ durata de viață economică. Unitatile de invatamant care sunt supuse unui program de întreținere riguros pot rezista mai mult în timp.
Tehnologie și inovație: Evoluția tehnologică și inovațiile în materialele de construcție pot avea impact asupra duratei de viață a unitatilor de invatamant. Utilizarea materialelor noi și a tehnologiilor moderne poate crește rezistența la uzură și reduce necesitatea reparațiilor.
Cerințe de reglementare: Schimbările în cerințele de reglementare și standardele de construcție pot influența durata de viață economică a clădirii. Uneori, clădirile pot deveni învechite în comparație cu noile standarde, ceea ce le poate scădea valoarea de piață, le poate limita utilizarea și poate necesita renovări semnificative.
Utilizarea și exploatarea: Durata de viață economică poate varia în funcție de modul în care clădirea este utilizată și exploatată. Cladirile care sunt supuse traficului intens sau utilizării intensive pot suferi mai multă uzură într-un timp mai scurt.
Mediul înconjurător: Factorii de mediu, cum ar fi condițiile climatice, nivelul de poluare și nivelul de umiditate, pot afecta durata de viață economică a clădirii. Clădirile expuse unor condiții dure pot prezenta o uzură mai rapidă.
În general construcțiile unitatilor de invatamant sunt proiectate să reziste timpului și să aibă o durată de viață economică semnificativă, adesea măsurată în decenii. Cu toate acestea, aceasta depinde de atenția acordată calității construcției inițiale, gestionării corecte și reglementărilor locale.
Pentru majoritatea investițiilor cu durată lungă de viață se alege o perioadă relativ scurtă pentru analiză financiară și de cost/beneficiu, care va reflecta toate beneficiile și costurile ulterioare acestei perioade, efectuând la sfârșit o analiză a senzitivității pentru valoarea finală.  
Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, în special rata financiară internă a randamentului (RIR) sau a investiției (RIR/C) sau a capitalului (RIR/K) și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare (VAN).
Durata de viață economică a proiectului: conform evaluării obiective a duratei de viață a proiectului - aceasta este de 20 ani.
Investiția referitoare la reabilitarea unei unitati de invatamant într-o zonă foarte aglomerată, cu piete, centre comerciale și zone rezidențiale, aduce atât venituri directe, prin economiile la costul energiei, cât și venituri indirecte, prin creșterea nivelului de trai a populației, accesul la o viață mai bună, aducând beneficii sociale ce nu se cuantifică financiar. Deși din punct de vedere tehnic sau administrativ putem spune că un proiect s-a sfârșit după o perioadă relativ scurtă de timp, beneficiile (și anumite costuri) proiectului pot să apară în continuare și pentru mulți ani. De exemplu, programele de investiții pentru preșcolari aduc beneficii participanților care sunt resimțite de-a lungul întregii lor vieți, adică mulți ani după ce au participat la program; unele dintre ele se răsfrâng chiar și asupra copiilor acestora. 
Toate aceste efecte sunt cuantificate ca beneficii sociale, fiind echivalate veniturilor, proprietate care ne permite să efectuăm analiza financiară necesară pentru realizarea unei asemenea investiții.

COSTURI AFERENTE PROIECTULUI
Pe durata de 20 ani corespunzătoare orizontului de timp se disting două categorii de costuri: 
Costuri de investiție
Costuri de operare
Aceste costuri vor fi analizate în detaliu în continuare.

A. COSTURI DE INVESTIȚIE
Aceste costuri sunt prevazute a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului, respectiv în 10 luni.
Principale costuri de investiție ale proiectului sunt prezentate în tabelul următor împreună cu structura costurilor de investiție: au fost luate în considerare doar categoriile mari de costuri de tipul manoperă, materiale, servicii.

B. COSTURI DE OPERARE
Veniturile generate de realizarea investiției.
Evaluarea şi analiza performanţelor se impune pentru orice proiect de investiţii, dat fiind caracterul limitat al resurselor şi necesitatea adoptării unor decizii raţionale de alocare a acestora. Sistemul de indicatori ai aprecierii performanţelor oferă informaţii cu privire la eficienţa activităţii desfăşurate, la eficienţa gestionării resurselor umane şi materiale, la profitul obţinut etc.
Pentru obiectivul realizat în cadrul proiectului, apreciem că principalii indicatori de performanţă sunt:
Fluxul de numerar net generat de proiect, calculat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile realizate, care poate fi pozitiv/negativ;
FNN (pozitiv/negativ) = Venituri – Cheltuieli
Pentru analiza financiară a proiectului de investiţii se utilizează o serie de indicatori:
	o Valoarea actualizată netă (VAN);
	o Rata internă a rentabilităţii financiare (RIR);
	o Rata cost beneficiu (RCB)
Valoarea actualizată netă (VAN) este indicatorul cel mai des utilizat pentru caracterizarea eficienţei investiţiei. Se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de numerar actualizate şi costul investiţiei:
	Ft – fluxul de trezorerie aferent anului t. De precizat că fluxul de trezorerie aferent perioadei de realizare a investiţiei cuprinde şi plăţile pentru realizarea acesteia;
	i – rata de actualizare utilizată.
	Calculul acestui indicator ridică două probleme:
		- determinarea fluxurilor de trezorerie;
		- stabilirea nivelului ratei de actualizare.
Fluxurile de trezorerie se stabilesc ca diferenţă între fluxurile de încasări şi cele de plăţi. Fluxurile de încasări previzionate corespund veniturilor previzionate. În privinţa cheltuielilor, acestea sunt generate preponderent de plata consumurilor materiale şi a salariilor, neexistând decalaje semnificative între momentul înregistrării şi cel al plăţii, astfel încât fluxurile de plăţi sunt asimilate cheltuielilor.
Rata de actualizare serveşte la aducerea fluxurilor de încasări şi plăţi din momentul t în momentul 0, pentru a asigura comparabilitatea acestora cu plăţile necesare realizării obiectivului. De regulă ea este egală cu costul de oportunitate al capitalului.
Rata internă de rentabilitate (RIR) este definită ca acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată netă este egală cu zero. Nivelul său a fost determinat utilizând funcţia RIR din cadrul pachetului de programe Microsoft Office - Excel.
O situaţie favorabilă se înregistrează atunci când nivelul acestui indicator este mai mare decât cel al ratei de actualizare.
Rata cost beneficiu (RCB) compară pentru fiecare an al orizontului previzional costurile operaţionale şi veniturile generate de proiect. Calculul nivelului acestor indicatori pentru obiectivul de investiţii este prezentat în tabelele următoare.

Evoluţia prezumată a costurilor de operare si a tarifelor 
Cheltuielile operaţionale pe durata de viaţă economică a proiectului care au fost fundamentate se referă la următoarele categorii:
· cheltuieli cu forța de muncă: 150.000 lei/ an 
· cheltuieli cu utilitățile: 60.000 lei/an
· administrative: 35.000 lei / an
· consumabilele: 57.000 lei/an
· TOTAL CHELTUIELI ANUALE: 302.000 LEI
· La aceste cheltuieli s-a calculat o creștere anuală de 2% pe an. 


	

PROGNOZA CHELTUIELI



	

	 
	Cheltuieli utilitati
	Salarii
	Admnistrative
	Consumabile
	Total costuri

	Anul 1 
	60.000
	150.000
	35.000
	57.000
	302.000

	Anul 2 
	61.200
	153.000
	35.700
	58.140
	308.040

	Anul 3
	62.424
	156.060
	36.414
	59.303
	314.201

	Anul 4
	63.672
	159.181
	37.142
	60.489
	320.485

	Anul 5
	64.946
	162.365
	37.885
	61.699
	326.895

	Anul 6
	66.245
	165.612
	38.643
	62.933
	333.432

	Anul 7
	67.570
	168.924
	39.416
	64.191
	340.101

	Anul 8
	68.921
	172.303
	40.204
	65.475
	346.903

	Anul 9
	70.300
	175.749
	41.008
	66.785
	353.841

	Anul 10
	71.706
	179.264
	41.828
	68.120
	360.918

	Anul 11
	73.140
	182.849
	42.665
	69.483
	368.136

	Anul 12
	74.602
	186.506
	43.518
	70.872
	375.499

	Anul 13
	76.095
	190.236
	44.388
	72.290
	383.009

	Anul 14
	77.616
	194.041
	45.276
	73.736
	390.669

	Anul 15
	79.169
	197.922
	46.182
	75.210
	398.483

	Anul 16
	80.752
	201.880
	47.105
	76.714
	406.452

	Anul 17
	82.367
	205.918
	48.047
	78.249
	414.581

	Anul 18
	84.014
	210.036
	49.008
	79.814
	422.873

	Anul 19
	85.695
	214.237
	49.989
	81.410
	431.330

	Anul 20
	87.409
	218.522
	50.988
	83.038
	439.957










	
	
	
	
	
	

	PROGNOZA VENITURI SOCIO-ECONOMICE - LEI

	
	
	
	


	
	

	Venituri
	Venituri din economii
	Venituri din cresterea nivelului de educatie
	Venituri generate de cresterea nivelului de trai
	Venituri generate de cresterea economica generata de investitie
	Total venituri 

	Anul 1 
	90.000
	76.000
	70.000
	69.000
	305.000

	Anul 2 
	91.800
	77.520
	71.400
	70.380
	311.100

	Anul 3
	93.636
	79.070
	72.828
	71.788
	317.322

	Anul 4
	95.509
	80.652
	74.285
	73.223
	323.668

	Anul 5
	97.419
	82.265
	75.770
	74.688
	330.142

	Anul 6
	99.367
	83.910
	77.286
	76.182
	336.745

	Anul 7
	101.355
	85.588
	78.831
	77.705
	343.480

	Anul 8
	103.382
	87.300
	80.408
	79.259
	350.349

	Anul 9
	105.449
	89.046
	82.016
	80.844
	357.356

	Anul 10
	107.558
	90.827
	83.656
	82.461
	364.503

	Anul 11
	109.709
	92.644
	85.330
	84.111
	371.793

	Anul 12
	111.904
	94.496
	87.036
	85.793
	379.229

	Anul 13
	114.142
	96.386
	88.777
	87.509
	386.814

	Anul 14
	116.425
	98.314
	90.552
	89.259
	394.550

	Anul 15
	118.753
	100.280
	92.364
	91.044
	402.441

	Anul 16
	121.128
	102.286
	94.211
	92.865
	410.490

	Anul 17
	123.551
	104.332
	96.095
	94.722
	418.700

	Anul 18
	126.022
	106.418
	98.017
	96.617
	427.074

	Anul 19
	128.542
	108.547
	99.977
	98.549
	435.615

	Anul 20
	131.113
	110.718
	101.977
	100.520
	444.327
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	CALCULUL VNA-C, IRR-C, RCB-C PENTRU TOTAL VALOARE INVESTITIE

	Profitabilitatea financiara a investitiei

	VNAF / C (Venitul net actualizat la total valoare investitie

	RIRF/C (Rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie

	Indicatori    (lei)
	Venituri totale
	Cheltuieli totale
	Valoare investitie
	Flux net de numerar
	Eficienta investitiei prin venituri
	Eficienta investitiei prin flux de numerar
	Factorul de actualizare
	Flux de numerar cumulat

	Anul 1
	1.241.308,56
	1.238.308,56
	936.308,56
	3.000,0
	132,575
	0,320
	0,9479
	2.554,84

	Anul 2
	311.100,00
	308.040,00
	936.308,6
	3.060,0
	33,226
	0,327
	0,8985
	2.470,08

	Anul 3
	317.322,00
	314.200,80
	936.308,6
	3.121,2
	33,891
	0,333
	0,8516
	2.658,06

	Anul 4
	323.668,44
	320.484,82
	936.308,6
	3.183,6
	34,569
	0,340
	0,8072
	2.569,87

	Anul 5
	330.141,81
	326.894,51
	936.308,6
	3.247,3
	35,260
	0,347
	0,7651
	2.484,62

	Anul 6
	336.744,64
	333.432,40
	936.308,6
	3.312,2
	35,965
	0,354
	0,7252
	2.402,19

	Anul 7
	343.479,54
	340.101,05
	936.308,6
	3.378,5
	36,684
	0,361
	0,6874
	2.322,50

	Anul 8
	350.349,13
	346.903,07
	936.308,6
	3.446,1
	37,418
	0,368
	0,6516
	2.245,45

	Anul 9
	357.356,11
	353.841,13
	936.308,6
	3.515,0
	38,166
	0,375
	0,6176
	2.170,95

	Anul 10
	364.503,23
	360.917,96
	936.308,6
	3.585,3
	38,930
	0,383
	0,5854
	2.098,93

	Anul 11
	371.793,30
	368.136,31
	936.308,6
	3.657,0
	39,708
	0,391
	0,5549
	2.029,30

	Anul 12
	379.229,16
	375.499,04
	936.308,6
	3.730,1
	40,503
	0,398
	0,5260
	1.961,98

	Anul 13
	386.813,75
	383.009,02
	936.308,6
	3.804,7
	41,313
	0,406
	0,4986
	1.896,89

	Anul 14
	394.550,02
	390.669,20
	936.308,6
	3.880,8
	42,139
	0,414
	0,4726
	1.833,96

	Anul 15
	402.441,02
	398.482,59
	936.308,6
	3.958,4
	42,982
	0,423
	0,4479
	1.773,11

	Anul 16
	410.489,84
	406.452,24
	936.308,6
	4.037,6
	43,841
	0,431
	0,4246
	1.714,29

	Anul 17
	418.699,64
	414.581,28
	936.308,6
	4.118,4
	44,718
	0,440
	0,4024
	1.657,42

	Anul 18
	427.073,63
	422.872,91
	936.308,6
	4.200,7
	45,612
	0,449
	0,3815
	1.602,43

	Anul 19
	435.615,11
	431.330,37
	936.308,6
	4.284,7
	46,525
	0,458
	0,3616
	1.549,27

	Anul 20
	444.327,41
	439.956,97
	936.308,6
	4.370,4
	47,455
	0,467
	0,3427
	1.497,87




	Anul
	Total costuri investitie
	Costuri operationale
	Total iesiri
	Total resurse financiare
	Beneficii din proiect
	Total intrari
	Flux de numerar
	Factorul de actualizare
	Flux de numerar cumulat
	Raportul Cost / Beneficiu
	VNA
	IRR
	Raportul Beneficiu / Cost

	Anul 1 
	936.308,56
	302.000,00
	936.308,56
	936.308,56
	305.000,00
	1.241.308,56
	3.000,00
	0,9479
	2.554,84
	0,7543
	-863.822,00 lei
	0,03
	0,98

	Anul 2 
	 
	308.040,00
	308.040,00
	 
	311.100,00
	311.100,00
	3.060,00
	0,8985
	2.470,08
	0,9902
	
	
	

	Anul 3
	 
	314.200,80
	314.200,80
	 
	317.322,00
	317.322,00
	3.121,20
	0,8516
	2.658,06
	0,9902
	
	
	

	Anul 4
	 
	320.484,82
	320.484,82
	 
	323.668,44
	323.668,44
	3.183,62
	0,8072
	2.569,87
	0,9902
	
	
	

	Anul 5
	 
	326.894,51
	326.894,51
	 
	330.141,81
	330.141,81
	3.247,30
	0,7651
	2.484,62
	0,9902
	
	
	

	Anul 6
	 
	333.432,40
	333.432,40
	 
	336.744,64
	336.744,64
	3.312,24
	0,7252
	2.402,19
	0,9902
	
	
	

	Anul 7
	 
	340.101,05
	340.101,05
	 
	343.479,54
	343.479,54
	3.378,49
	0,6874
	2.322,50
	0,9902
	
	
	

	Anul 8
	 
	346.903,07
	346.903,07
	 
	350.349,13
	350.349,13
	3.446,06
	0,6516
	2.245,45
	0,9902
	
	
	

	Anul 9
	 
	353.841,13
	353.841,13
	 
	357.356,11
	357.356,11
	3.514,98
	0,6176
	2.170,95
	0,9902
	
	
	

	Anul 10
	 
	360.917,96
	360.917,96
	 
	364.503,23
	364.503,23
	3.585,28
	0,5854
	2.098,93
	0,9902
	
	
	

	Anul 11
	 
	368.136,31
	368.136,31
	 
	371.793,30
	371.793,30
	3.656,98
	0,5549
	2.029,30
	0,9902
	
	
	

	Anul 12
	 
	375.499,04
	375.499,04
	 
	379.229,16
	379.229,16
	3.730,12
	0,5260
	1.961,98
	0,9902
	
	
	

	Anul 13
	 
	383.009,02
	383.009,02
	 
	386.813,75
	386.813,75
	3.804,73
	0,4986
	1.896,89
	0,9902
	
	
	

	Anul 14
	 
	390.669,20
	390.669,20
	 
	394.550,02
	394.550,02
	3.880,82
	0,4726
	1.833,96
	0,9902
	
	
	

	Anul 15
	 
	398.482,59
	398.482,59
	 
	402.441,02
	402.441,02
	3.958,44
	0,4479
	1.773,11
	0,9902
	
	
	

	Anul 16
	 
	406.452,24
	406.452,24
	 
	410.489,84
	410.489,84
	4.037,61
	0,4246
	1.714,29
	0,9902
	
	
	

	Anul 17
	 
	414.581,28
	414.581,28
	 
	418.699,64
	418.699,64
	4.118,36
	0,4024
	1.657,42
	0,9902
	
	
	

	Anul 18
	 
	422.872,91
	422.872,91
	 
	427.073,63
	427.073,63
	4.200,72
	0,3815
	1.602,43
	0,9902
	
	
	

	Anul 19
	 
	431.330,37
	431.330,37
	 
	435.615,11
	435.615,11
	4.284,74
	0,3616
	1.549,27
	0,9902
	
	
	

	Anul 20
	 
	439.956,97
	439.956,97
	 
	444.327,41
	444.327,41
	4.370,43
	0,3427
	1.497,87
	0,9902
	
	
	





 cazu
Indicatorii de performanta financiara: 
1. Indicatori de performanta traditionali:
fluxul de numerar (cash flow) cumulat 
valoarea actualizată netă (VAN)
rata internă de rentabilitate
raportul cost - beneficiu 
analiza cost - eficacitate

2. Indicatori de performanță bazați pe actualizare:
valoarea actuală netă (VAN)
rata internă de rentabilitate (RIR)

Fluxul de numerar (cash flow) cumulat
Fluxul de numerar (cash flow) cumulat este reprezentat prin Proiecția veniturilor socio-economice (asimilate cu flux cumulat) pe o perioadă de 20 ani.
Rata rentabilității exprimată fie ca raport între venituri și valoare investiție fie ca raport între profit și valoare investiție. 
Raportul cost beneficiu: se calculează pentru fiecare an al orizontului de timp ca raport între costuri operaționale și venituri din operare. Valori subunitare ale acestui indicator dovedesc faptul că investiția nu se poate autosusține prin activitățile pe care le va derula în  proiectul propus.
Valori supraunitare înseamnă imposibilitatea ca investiția să genereze venituri financiare suficiente pentru acoperirea costurilor operaționale și chiar obținerea unui excedent financiar.
Valoarea actualizată netă (VAN)
Această metodă constă în compararea cheltuielii iniţiale (I0) cu valoarea actuală a cash-flow-urilor aşteptate (CF1, CF2, ... CFn) pe întreaga durată de viaţă a investiţiei (n).
Rata internă de rentabilitate financiară (RIR)
Rata internă de rentabilitate reprezintă acea rată a dobânzii compuse care atunci când se foloseşte ca rată de actualizare (a) pentru calculul valorii actuale a fluxurilor de cash-flow şi de investiţii ale proiectelor face ca suma valorii actuale a cash-flow-ului să fie egală cu suma valorii actuale a costurilor de investiţii (practic, V.A.N. = 0). R.I.R. = “a” (necunoscut), pentru care VAN = 0. Rata internă de rentabilitate indică, de fapt, rata medie a dobânzii care se va percepe pe toată durata de viaţă economică a investiţiei asupra fondurilor rămase investite, după recuperarea progresivă a capitalului.
Este utilizată în vederea stabilirii gardului de profitabilitate al investiției și trebuie comparată cu valoarea ratei de actualizare. RIR trebuie să fie mai mare decat valoarea ratei de actualizare considerate, pentru a certifica profitabilitatea proiectului.
Beneficii (venituri) social-economice aduse prin implementarea proiectului
Realizarea investiției are ca obiective:
dezvoltarea socială a municipiului Craiova, prin renovarea energetica a unei scoli
cresterea nivelului de trai a populației, prin cresterea confortului elevilor
creșterea atractivității zonei, prin creșterea nivelului de trai
Veniturile directe sunt reprezentate de sumele economisite din consumul de energie, si  sunt estimate la 90.000  lei / an
Beneficiile sociale directe SUBTOTAL =146.000 LEI/An
Beneficiile sociale indirecte SUBTOTAL = 69.000 LEI/An
TOTAL BENEFICII (VENITURI) SOCIAL-ECONOMICE  = 305.000 lei / an în perioada de exploatare a investiției.

	 
	Descriere
	Valoarea totala a proiectului 
	Cheltuieli operationale  Ci
	Venituri operationale
	Valoarea reziduala
	Venituri nete anuale
	Rata de actualizare
	Factorul de actulizare anual
	Rata asistentei nerambursabile

	
	
	TIC = EIC+NIC
	Ci
	Vi
	VR
	VNi = Vi - Ci + VRi
	d = 5,5%
	Fi = 1 / (1 + i)n
	r = EE / DIC

	Implementare
	Anul 1
	936.308,56
	302.000,00
	305.000,00
	 
	3.000,00
	5,50%
	0,9479
	R

	
	Anul 2
	 
	308.040,00
	311.100,00
	 
	3.060,00
	
	0,8985
	

	OPERARE
	Anul 3
	 
	314.200,80
	317.322,00
	 
	3.121,20
	
	0,8516
	

	
	Anul 4
	 
	320.484,82
	323.668,44
	 
	3.183,62
	
	0,8072
	

	
	Anul 5
	 
	326.894,51
	330.141,81
	 
	3.247,30
	
	0,7651
	

	
	Anul 6
	 
	333.432,40
	336.744,64
	 
	3.312,24
	
	0,7252
	

	
	Anul 7
	 
	340.101,05
	343.479,54
	 
	3.378,49
	
	0,6874
	

	
	Anul 8
	 
	346.903,07
	350.349,13
	 
	3.446,06
	
	0,6516
	

	
	Anul 9
	 
	353.841,13
	357.356,11
	 
	3.514,98
	
	0,6176
	

	
	Anul 10
	 
	360.917,96
	364.503,23
	 
	3.585,28
	
	0,5854
	

	
	Anul 11
	 
	368.136,31
	371.793,30
	 
	3.656,98
	
	0,5549
	

	
	Anul 12
	 
	375.499,04
	379.229,16
	 
	3.730,12
	
	0,5260
	

	
	Anul 13
	 
	383.009,02
	386.813,75
	 
	3.804,73
	
	0,4986
	

	
	Anul 14
	 
	390.669,20
	394.550,02
	 
	3.880,82
	
	0,4726
	

	
	Anul 15
	 
	398.482,59
	402.441,02
	 
	3.958,44
	
	0,4479
	

	
	Anul 16
	 
	406.452,24
	410.489,84
	 
	4.037,61
	
	0,4246
	

	
	Anul 17
	 
	414.581,28
	418.699,64
	 
	4.118,36
	
	0,4024
	

	
	Anul 18
	 
	422.872,91
	427.073,63
	 
	4.200,72
	
	0,3815
	

	
	Anul 19
	 
	431.330,37
	435.615,11
	 
	4.284,74
	
	0,3616
	

	
	Anul 20
	 
	439.956,97
	444.327,41
	-936.308,6
	4.370,43
	
	0,3427
	




CONCLUZIE
Prin rezultatele obținute în urma analizei financiare apreciem faptul că, din punct de vedere financiar, proiectul nu se poate autosusține, nu generează venituri pentru acoperirea investiției și a costurilor operaționale, dar asigură obținerea de beneficii de utilitate social-economică pentru recuperarea investiției inițiale. Valoarea Actualizata Neta înregistrează valori negative și Rata Internă de Rentabilitate este subunitară (0,03%), ceea ce fac imposibilă finanțarea investiției din surse private (surse proprii sau credite bancare). Raportul Cost/Beneficiu este subunitar (0,98), singura posibilitate fiind finanțarea investiției prin fonduri nerambursabile sau bugetare.
[bookmark: _Toc153063662]d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul, întrucat această investiţie publică nu este o investiție majoră: costul total al acestei investiţii publice nu depăşeşte echivalentul a 50 milioane euro. Realizarea analizei economice se efectuează doar în cazul investiţiilor publice majore

[bookmark: _Toc153063663]e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc se realizează asupra variantei / solutiei nr 1, varianta aleasă ca fiind optimă din punct de vedere economic și tehnic pentru realizarea investiției în baza studiilor cuprinse în proiect. 
Factorii critici: costurile investiției şi costurile de întreţinere, costurile salvate exprimate ca economii.
Variabilele care trebuie luate în considerare în cadrul analizei riscului şi sensitivităţii sunt următoarele:
Costul investiţiei
Dinamica costurilor de utilizare
Dinamica veniturilor





	Identificarea variabilelor critice
	Exemple de variabile

	Dinamica costurilor de întreţinere 
Dinamica veniturilor
	Rata inflaţiei, rata de creştere a salariilor reale, schimbările de preţuri la bunuri şi servicii

	Costul investiţiei
	Durata edificării construcţiei, costul orar al forţei de muncă, productivitate orară, costul terenului, costul transportului, costul



Riscurile legate de realizarea, implementarea şi funcţionarea proiectului sunt minimale, sunt riscurile asumate (tehnice, financiare, instituționale, legale), şi ele se referă în special la: 
Riscuri asumate in faza de pregatire a proiectului;
Riscuri asociate in etapele de implementare a proiectului;

Riscuri asumate în faza de pregătire a proiectului
a) Riscuri tehnice:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Caracteristicile tehnice să nu corespundă necesităților și condițiilor zonei de amplasament
	Formularea unor specificații tehnice corespunzătoare, cu consultarea unor experți certificați din domeniu

	Nerealizarea obiectivului de investiții în termenul stabilit
	Realizarea unui control strict al gestionării proiectului de către factorii decizionali



b) Riscuri financiare:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Disponibilitatea fondurilor pentru pregătirea documentației necesare proiectului
	Asigurarea expertizei tehnice necesare prin intermediul contractelor cu experți și consultanți certificați care să asigure asistența tehnică în pregătirea documentației la un standard de calitate corespunzător și încadrarea în termenul preconizat în vederea implementării proiectului


Modificarea valorii monedei Euro: va conduce la modificarea costurilor operaționale ce sunt raportate la moneda europeană (cost materiale, tarif energie electrică etc.). În același timp, tarifele serviciilor prestate vor fi stabilite în moneda națională, rămânând constante o perioadă mai lungă de timp, în anumite limite ale variației monedei Euro. Acest decalaj poate influența rezultatele financiare ale proiectului.
Modificarea ratei inflației va determina schimbări atât în structura costurilor, cât și a veniturilor. Cu toate acestea, dat fiind faptul că atât veniturile cât și costurile proiectului au fost corectate anual cu valoarea dată a inflației (2%-EUR), aceste modificări nu vor genera dezechilibre majore la nivelul fluxului de numerar și al rentabilității investiției. De asemenea, atât costurile, cât și veniturile potențiale au fost convertite în EUR, ceea ce garantează o stabilitate mai mare a prognozei. Prognoza Băncii Centrale Europene de 2% pentru inflația europeană a fost an de an devansată de rezultatele pozitive ale economiilor țărilor membre, astfel încât inflația la nivel european nu a depășit limita de 1,8%.
Modificarea conjuncturii economice zonale: reprezintă un alt risc potențial la care se expune proiectul putând conduce la reducerea cererii de produse. Dat fiind specificul proiectului, în cazul în care se modifică conjunctura economiei zonale, investiția la care se referă proiectul nu va avea de suferit.
În mod specific analiza de risc și senzitivitate ia în considerare anumite ipoteze și subliniază câteva concluzii care dovedesc flexibilitatea proiectului. Acest gen de analiză bazat pe ipotezele variației elementelor cheie arată capacitatea proiectului de a depasi riscurile si de a atinge obiectivele stabilite.

c) Riscuri organizaţionale şi instituționale:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Coordonarea necorespunzatoare între echipa de management al proiectului și instituția beneficiară
	Instituția beneficiară va asigura și menține un contact permanent între toți membrii echipei prin întâlniri periodice. Pe măsură ce documentația se completează, toți membrii parteneriatului sunt informați referitor la aspectele tehnico-economice în implementarea proiectului.






d) Riscuri  legale:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Apariția unor modificări în cerințele documentației sub aspect legal
	Asigurarea unui contact permanent între beneficiarul investiției și Autoritatea Contractantă



Riscuri asociate în etapele de implementare a proiectului
a) Riscuri tehnice:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Performanța scăzută a personalului de șantier
	Elaborarea unui sistem de monitorizare prin care echipa de implementare a proiectului trebuie să urmărească progresul proiectului sub aspect tehnic și coerență cu costurile angajate



b) Riscuri financiare:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Disponibilitatea fondurilor 
	Planificarea financiară prin urmărirea contractelor semnate.
Elaborarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar în concordanță cu monitorizarea tehnică a proiectului.
Monitorizarea și asigurarea unui flux de numerar pozitiv.
Constituirea unui sistem “tampon” (buffer) pentru efectuarea la timp a plăților.



c) Riscuri organizaţionale şi instituționale:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Lipsa de competență profesională și abilități în cazul personalului din echipa de management al proiectului
	Instruirea personalului din echipa de management al proiectului - UIP (unitatea de implementare a proiectului)
Asigurarea schimbului de experiență tehnică (transfer de know-how) cu alte UIP ale altor proiecte care să evidențieze “lecțiile învățate” ca urmare a implementării unui proiect de investiții similar.

	Probleme de comunicare în cadrul UIP
	Stabilirea unei proceduri de raportare între membrii UIP și întrunirea periodică a acestora (cel puțin o dată pe săptămână). În plus, agenda fiecărei întâlniri trebuie să includă unele activități utile pentru optimizarea comunicării între membrii UIP:
Comentarii/discuții privind acceptarea observațiilor specificate în ședințele anterioare;

	
	Revizuirea/evaluarea acțiunilor asupra cărora s-a convenit la ședintele anterioare;
Revizuirea rapoartelor privind stadiul lucrărilor, ca sarcină expresă a UIP;
Revizuirea rapoartelor privind stadiul lucrărilor, prezentate de UIP (în timpul fazei de construcție);
Discutarea problemelor / aspectelor ridicate de către oricare dintre membrii echipei, diriginte de șantier, autoritățile publice sau Autoritatea Contractantă, și aduse spre informarea managerului de proiect înaintea ședinței;
Asigurarea acordului in privinta actiunilor care trebuie efectuate, cine este persoana responsabila pentru acestea si termenul limita pana la care trebuie sa fie finalizate.









d) Riscuri  legale:
	Risc identificat
	Măsuri specifice pentru combaterea riscului

	Modificări ale legislației referitoare la administrația publică și la finanțele publice
	Includerea unor clauze preventive în contractul de execuție a lucrărilor de construcții;
Asigurarea și menținerea contactului strâns cu departamentul juridic din cadrul instituțiilor administrației publice la nivel județean.



Identificarea riscurilor care apar în urma executărilor lucrărilor
Identificarea pericolelor s-a realizat pe baza cunoştinţelor şi a experienţei specifice a activităţii, precum şi pe baza normelor de securitate în vigoare.
Evaluarea riscurilor s-a realizat luând în considerare următoarele elemente:
dimensiunea şi aşezarea şantierului;
mişcarea persoanelor şi a vehiculelor;
amplasarea depozitelor şi a toaletelor;
condiţii de mediu;
organizarea şi metodologiile de lucru.
Au fost identificate şi propuse măsuri de prevenire şi protecţie pentru fiecare situaţie periculoasă, în funcţie de riscurile asociate.
Au fost identificate, printre altele, situaţii care ar putea determina prezenţa simultană sau succesivă pe şantier a mai multor firme sau a unor executanţi independenţi, şi măsurile aferente de prevenire care derivă din astfel de situaţii. De asemenea, au fost indicate condiţiile în care este necesară utilizarea în comun a infrastructurii şi a mijloacelor logistice şi de protecţie colectivă.
Măsurile propuse de prevenire şi protecţie împotriva riscurilor au fost identificate prin adoptarea soluţiilor tehnice considerate adecvate scopului, acolo unde nu s-au găsit soluţii pentru eliminarea respectivelor riscuri, şi prin adoptarea unor prevederi corespunzătoare care să le conţină.
Măsurile menţionate anterior vor trebui evaluate de firma executantă în vederea formulării propunerilor şi a adoptării opţiunilor specifice pe care respectiva firmă va trebui să le identifice în mod independent pe baza propriei experienţe în vederea asigurării siguranţei şi sănătăţii muncitorilor de pe şantier.



[bookmark: _Toc153063664]6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
[bookmark: _Toc153063665]6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

Desfaceri:
· Se va desface / curata (in functie de caz) tencuiala de pe fatada;
· Vor fi realizate, local, lucrari de pregatire pentru montarea noului termosistem agrementat; 
· Grilajele existente pozitionate in dreptul tamplariei de exterior se vor desface.
Cele doua variante de solutii sunt:

Scenariul 1: Termoizolatia cladirii, inlocuirea tamplariei din PVC si instalare sistem panouri fotovoltaice

· Termoizolare pereți exteriori opaci/PEO cu vată minerală bazaltică de 10 cm; 
· Termoizolare planșeu sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm;
· Termoizolare planșeu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 15cm:;
· Termoizolare soclu clădire cu polistiren extrudat de 5 cm, care se va prelungi minim 30 cm, sub cota teren amenajat/CTA;
· Înlocuire ferestre din PVC atehnice, învechite/îmbătrânite cu tâmplărie de aluminiu cu 3 foi geam termoizolant cu Argon și o față tratată în scopul reducerii emisivității (low-E);    
· Montare panouri fotovoltaice, ce asigură cea mai eficientă metodă din punct de vedere termoenergetic, al consumului de energie primară și al emisiilor de echivalent CO2 / gaze cu efect de seră, care va asigura iluminatul artificial, în procent estimat de 100%;
· Montare boiler electric cu acumulare pentru apa caldă.
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	DEVIZ GENERAL
	
	
	 

	
	
	4,9227
	Euro-RON
	

	 
	
	
	
	

	Nr.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA) 
	TVA
	Valoare (incl. TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 

	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
	 
	 
	 

	2,1
	alimentare cu apa
	0,00
	0,00
	0,00

	2,2
	canalizare
	0,00
	0,00
	0,00

	2,3
	alimentare gaze naturale
	0,00
	0,00
	0,00

	2,4
	agent termic
	0,00
	0,00
	0,00

	2,5
	energie electrica
	0,00
	0,00
	0,00

	2,6
	drumuri acces
	0,00
	0,00
	0,00

	2,7
	cai ferate industriale
	0,00
	0,00
	0,00

	2,8
	telecomunicatii
	0,00
	0,00
	0,00

	2,9
	alte utilitati
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 

	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	15.550,00
	2.954,50
	18.504,50

	3.3
	Expertizare tehnica
	1.920,60
	364,91
	2.285,51

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
	2.832,40
	538,16
	3.370,56

	3.5
	Proiectare
	65.378,00
	12.421,82
	77.799,82

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	18.236,00
	3.464,84
	21.700,84

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	20.176,00
	3.833,44
	24.009,44

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	4.074,00
	774,06
	4.848,06

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	22.892,00
	4.349,48
	27.241,48

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanta
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	34.373,75
	6.531,01
	40.904,77

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	7.749,75
	1.472,45
	9.222,21

	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	TOTAL CAPITOL 3
	120.054,75
	22.810,40
	142.865,16

	4
	CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 

	4.1
	Constructii si instalatii
	504.077,56
	95.774,74
	599.852,29

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	7.964,22
	1.513,20
	9.477,42

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	36.453,18
	6.926,10
	43.379,29

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 4
	548.494,96
	104.214,04
	652.709,00

	5
	CAPITOL 5
Alte cheltuieli
	 
	 
	 

	5.1
	Organizare de santier
	5.120,42
	972,88
	6.093,30

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	4.608,38
	875,59
	5.483,97

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	512,04
	97,29
	609,33

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	5.941,48
	0,00
	5.941,48

	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - (0,5% din C+M)
	2.583,25
	0,00
	2.583,25

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
	516,65
	0,00
	516,65

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M)
	2.583,25
	0,00
	2.583,25

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (OAR 0,05 % din C+M)
	258,33
	0,00
	258,33

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	61.045,66
	11.598,67
	72.644,33

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	19.690,80
	3.741,25
	23.432,05

	TOTAL CAPITOL 5
	91.798,35
	16.312,81
	108.111,16

	6
	CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
	 
	 
	 

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	 
	 
	 

	7,1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	167.581,42
	31.840,47
	199.421,89

	7,2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	8.379,07
	1.592,02
	9.971,09

	TOTAL CAPITOL 7
	175.960,49
	33.432,49
	209.392,99

	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	936.308,56
	176.769,75
	1.113.078,30

	TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	516.650,16
	98.163,53
	614.813,69



SCENARIUL 2: TERMOIZOLATIA CLDIRII SI INLOCUIREA TAMPLARIEI DIN PVC.

Se propune in Scenariul 2 – Solutia de reabilitare termica a cladirii
Lucrari propuse /recomandate in urma auditului energetic:
· Termoizolare pereți exteriori opaci/PEO cu vată minerala bazaltică de 10 cm; 
· Termoizolare planșeu sub pod cu vata minerala bazaltica 20 cm;
· Termoizolare planșeu peste subsol cu vata minerala bazaltica de 15cm:;
· Termoizolare soclu clădire cu polistiren extrudat de 5 cm;
· Soclul cladirii se va termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm grosime, care se va prelungi minim 30 cm, sub cota teren amenajat/CTA;
· Inlocuirea geamurilor PVC cu tamplarie cu 3 foi geam termoizolant cu Argon, acestea se vor lua in considerare in varianta minima, respectand in acest sens legislatia in vigoare
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	DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
	
	
	 

	
	
	4,9227
	Euro-RON
	

	 
	
	
	
	

	Nr.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA) 
	TVA
	Valoare (incl. TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 

	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
	 
	 
	 

	2,1
	alimentare cu apa
	0,00
	0,00
	0,00

	2,2
	canalizare
	0,00
	0,00
	0,00

	2,3
	alimentare gaze naturale
	0,00
	0,00
	0,00

	2,4
	agent termic
	0,00
	0,00
	0,00

	2,5
	energie electrica
	0,00
	0,00
	0,00

	2,6
	drumuri acces
	0,00
	0,00
	0,00

	2,7
	cai ferate industriale
	0,00
	0,00
	0,00

	2,8
	telecomunicatii
	0,00
	0,00
	0,00

	2,9
	alte utilitati
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 

	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	15.550,00
	2.954,50
	18.504,50

	3.3
	Expertizare tehnica
	1.920,60
	364,91
	2.285,51

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
	2.832,40
	538,16
	3.370,56

	3.5
	Proiectare
	65.378,00
	12.421,82
	77.799,82

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	18.236,00
	3.464,84
	21.700,84

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	20.176,00
	3.833,44
	24.009,44

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	4.074,00
	774,06
	4.848,06

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	22.892,00
	4.349,48
	27.241,48

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanta
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	30.241,70
	5.745,92
	35.987,63

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	18.624,00
	3.538,56
	22.162,56

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	3.617,70
	687,36
	4.305,07

	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	TOTAL CAPITOL 3
	115.922,70
	22.025,31
	137.948,02

	4
	CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 

	4.1
	Constructii si instalatii
	236.628,92
	44.959,50
	281.588,42

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	2.400,09
	456,02
	2.856,11

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	4.800,18
	912,03
	5.712,22

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 4
	243.829,20
	46.327,55
	290.156,75

	5
	CAPITOL 5
Alte cheltuieli
	 
	 
	 

	5.1
	Organizare de santier
	2.390,29
	454,16
	2.844,45

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	2.151,26
	408,74
	2.560,00

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	239,03
	45,42
	284,44

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	2.773,57
	0,00
	2.773,57

	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - (0,5% din C+M)
	1.205,90
	0,00
	1.205,90

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)
	241,18
	0,00
	241,18

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M)
	1.205,90
	0,00
	1.205,90

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (OAR 0,05 % din C+M)
	120,59
	0,00
	120,59

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	22.465,47
	4.268,44
	26.733,91

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	19.690,80
	3.741,25
	23.432,05

	TOTAL CAPITOL 5
	47.320,13
	8.463,85
	55.783,98

	6
	CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
	 
	 
	 

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	 
	 
	 

	7,1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	89.767,69
	17.055,86
	106.823,55

	7,2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	4.488,38
	852,79
	5.341,18

	TOTAL CAPITOL 7
	94.256,08
	17.908,65
	112.164,73

	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	501.328,11
	94.725,36
	596.053,47

	TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	241.180,28
	45.824,25
	287.004,53




	TOTAL GENERAL – SCENARIUL NR 1 RECOMANDAT
	932.282,06
	175.023,08
	1.107.305,13

	TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	516.650,16
	98.163,53
	614.813,69

	TOTAL GENERAL – SCENARIUL 2
	497.301,61
	93.502,08
	590.803,70

	TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	241.180,28
	45.824,25
	287.004,53




[bookmark: _Toc153063666]6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

In urma celor mentionate mai sus, se recomanda realizarea scenariului nr. 1 – termosistem compus din strat termoizolant din vata minerala bazaltica si strat finit tencuiala decorativa, inlocuire tamplarie PVC, montare sistem panouri fotovoltaice, cel mai eficient din punct de vedere economic.
Termosistem 
FATADA in sistem agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida 10cm  (A1 / A2-s1,d0, conductivitate termica 0,032-0,036W/mk) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual; inclusiv: accesorii, coltare, profil picurator, profil racord tamplarie etc 
Termosistem soclu in sistem agrementat (B2-s1,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa mozaicata de exterior (in culoare gri RAL7016 ) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din polistiren extrudat 5cm  (RI/  - 2.22m2/K/W) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual - min. 30cm sub CTA
Termosistem PERIMETRAL FERESTRE in sistem agrementat (A2-s1,d0)  cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida  3cm   (A1 / A2-s1,d0, conductivitate termica 0,032-0,036W/mk) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual; inclsuiv: accesorii, coltare, profil picurator, profil racord tamplarie etc
Termoizolatie pe atice pod in sistem agrementat din vata minerala bazaltica 10cm  (A1 / A2-s1,d0, (RI/ - 4.51m2/K/W) montata cu adeziv si dibluri/rozete adaptate contextual
TERMOIZOLARE sub placa de peste subsol cu vata minerala bazaltica 15 cm, prefinisata, coborat 50cm sub placa, pe conturul peretilor exteriori 
Beneficii:
Sistemul de izolare cu vata minerala bazaltica are drept scop crearea unui strat de protectie, care se aplica peste peretii exteriori ai cladirii. Protejarea se refera, in principal, la limitarea schimbului de energie care se produce in mod natural, in ambele sensuri prin pereti. 
Cu o izolatie din vata minerala bazaltica se vor obtine beneficii, care se refera la:
· Pastrarea la interior a unei temperaturi convenabile
· Protejarea peretilor impotriva aparitiei condensului la interior, in cazul diferentelor mari de temperatura intre cele doua medii, precum si eliminarea reparatiilor necesare la interior in cazul aparitiei condensare sau igrasiei pe peretii neprotejati cu un sistem eficient de izolatie cu vata minerala bazaltica
· Diminuarea riscului aparitiei de boli asociate cu sporii de mucegai, care se dezvolta pe peretii neizolati
Reducerea anuala a costurilor legate de intretinerea conditiilor de locuire confortabila, precum:  
· Scaderea sumelor de plata pentru energie electrica consumata cu climatizarea pe timp de vara
· Diminuarea consturilor legate de gazele consumate pentru producerea de caldura in timpul iernii.
Inlocuire tamplarie din PVC 
FERESTRE - Tamplarie exterioara din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan, securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E). Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior, grile higroreglabile si accesorii 
USI - Tamplarie exterioara din Aluminiu (respecta criteriul de fum S1) cu geam termoizolant tripan securizat-laminat la foaia interioara, cu gaz inert intre foi si o fata trata (low-E)+ panou plin, amortizor, incuietoare, fara prag. Include: benzi de etansare perimetrale la vant, vapori si apa la interior si exterior
Se va monta un sistem de panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrica pentru a asigura consumul de energie electrica pentru iluminatul artificial in procent de 100%.
Sursele regenerabile de energie sunt integrate în rețelele electrice de distribuție, asigurând creșterea performanțelor prin: îmbunătățirea profilului tensiunii, reducerea pierderilor, creșterea calității energiei electrice și a fiabilității alimentării utilizatorilor. 
În funcție de componența convertorului electronic de putere, centralele fotovoltaice pot fi: Centralele fotovoltaice simplu etaj, la care convertorul are un singur etaj de conversie c.c.-c.a; Centralele fotovoltaice multi etaj, la care convertorul are mai multe etaje de conversie c.c.-c.c.-c.a. 
Centrala fotovoltaica este formată din: 
 generatorul fotovoltaic (PV); 
 convertorul electronic de putere; 
 interfața cu rețeaua electrică de distribuție. 

Se vor monta panouri fotovoltaice de 430Wp fiecare, acestea vor fi montat pe terasa/invelitoarea corpului.
Se vor monta panouri fotovoltaice monocristaline cu geam protector, tratat termic si de structura prismatica. Sarcina suportata pentru zapada este una destul de importanta, si anume 5400 Pa, iar sarcina de vant este de pana la 2400 Pa. Gradul de protectie este garantat de standardul IP68, panoul fiind rezistent la conditii meteo nefavorabile, precum apa si praf.
Scheletul panoului este fabricat din aluminiu anodizat, iar suprafata din sticla temperata de 3.2 mm.
Descriere si specificatii tehnice panou fotovoltaic
Tip panou solar monocristalin
Putere (W) 430
Tensiune maxima sistem(V) 1500 sau 1000
Culoare rama negru
Material sticla/aluminiu
Eficienta celule 22.0%
Grad de protectie IP68 – 3 diode bypass
Temperaturi de lucru intre -40 pana la +85
Modulul va fi inclus in aplicatii on-grid.
Tehnologia de fabricatie de ultima generatie, asigura eficienta inalta si performanta pe termen lung.
Se vor monta 7 de panouri fotovoltaice de 430Wp fiecare, puterea electrica obtinuta fiind de 3.01 kWp.
Caracteristicile tehnice ale centralei fotovoltaice
- Puterea maxima debitata: Pmax deb 3.01 KW
- Tensiunea nominala de iesire: Ui = 0,23/0,4 kV
- lnvertoare = 1 buc

[bookmark: _Toc153063667]6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
[bookmark: _Toc153063668]a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
	[bookmark: _Toc153063669]  In mii lei/mii euro la cursul 1 Euro =  4,9227LEI

	DENUMIRE CAPITOL
	VALOARE (fara TVA)

	
	Lei
	EURO

	Valoarea totala a investitiei  (fara TVA)
	936.308,56
	190.202,24

	TVA (TAXA PE VALOAREA ADAUGATA) 19% 
	176.769,75
	35.909,10

	TOTAL VALOARE  (TVA  INCLUS)
	1.113.078,31
	226.111,34

	 
	 
	 

	Din care C + M
	516.650,16
	104.952,60

	TVA (TAXA PE VALOAREA ADAUGATA) 19%
	98.163,53
	19.940,99

	TOTAL VALOARE  (TVA INCLUS)
	614.813,69
	124.893,59

	 
	 
	 










b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Indicatorii minimali sunt reducerea consumului anual de energie pentru incalzire, reducerea nivelului estimat al gazelor cu efect de sera, crearea de economii prin montarea de panouri fotovoltaice.

	[bookmark: _Hlk152258623]EFECTUL  MODERNIZARII TERMO-ENERGETICE-Sceanariul/varianta  recomandata

	 
	Clădirea 
existentă
	Clădirea 
modernizată
 termic și energetic 
	Obs.

	Nota energetică
	88.9
	100
	- Creștere a Notei energetice

	Clasa energetică
	C
	A
	- creștere a clasei energetice 

	Consum total anual  
specific de energie (încălzire apă caldă și iluminat), din  resurse neregenabile
qtot (kWh/m2/an)
	215
	69
	- Reducere  procentuală de 67.90%  

	Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2/an]
	55.74
	16.43
	- Reducere procentuală de 70.52 %           

	Consum anual specific de energie  
 pentru încălzire/clasa energetică
q inc (kWh/m2/an), surse neregenarabile
	196,2 / D  
	68.51 / A
	- Reducere procentuală de 65.08%
 

	Consum anual specific de energie  
 pentru apa caldă/clasa energetică
qinc (kWh/m2/an), surse neregenarabile
	10.71/A
	0 /A
	- Reducere procentuală de 100% 
 

	Consum energie primară Ep surse neregenerabile/conventionale
	262.54
	80.16
	-Reducere procentuală 69.46%
 

	Consum total anual specific de energie  
  qtot (kWh/m2/an), surse  regenerabile  (kWh/m2/an)
	0,00
	18.52
	  













[bookmark: _Toc153063670]c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

	[bookmark: _Hlk115716885]Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului (clădire existentă)
	Valoare la finalul implementării proiectului
(estimat clădire reabilitată termoenergetic, conform audit energetic/simulare cpe)
	Procent reducere

	Consum anual specific de energie finală pentru încălzire  (kWh/m2/an)  
	196.2
	68.51
	65.08

	Consum de energie primară totală  (kWh/m2/an)  (din surse conv/nereg și sursă regen/neconv/energie solară)
	262.54
	128.68
(80.16 surse nereg/conv +18.52x2,62, factor conversie en el produsă cu panouri fotovoltaice/ regenerabile, cf Ordin MDRAPF 2641/2017, anexa 2, tab.1= 113.51)
	50.98

	Consum de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2/an)
	262.54
	80.16
	69.46

	Consum de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2/an)  
	0
	48.52
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent KgCO2/ m2/an)
	55.74
	16.43
	70.52




Prezenta documentație tratează recomandările auditorului energetic, ceea ce va reduce într-un procent de 65,08% consumul anual specific de energie pentru încălzire, cu 50,98% consumul de energie primara totala, cu 69,46% consumul de energie primară convențională, cu 70,52% nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră, și va crea economii prin montarea de panouri fotovoltaice, ceea ce va reduce consumul de energie primară din surse neregenerabile. 

[bookmark: _Toc153063671]d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.


	 
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10

	Execuție lucrări de reabilitare
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x




[bookmark: _Toc153063672]6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerintele Conf.  legii 10/1995 ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:
a) rezistență mecanică și stabilitate - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse. 
Structura de rezistenta este realizata din pereti portanti cu zidarie de caramida simpla si grinzi transversale din beton armat, care sprijina direct pe peretii din caramida; planseele peste parter si subsol sunt din lemn.
Cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat risul de incendiu 
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:
-	Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118/1-1999)
-	Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118/1-1999)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de incendiu, se recomanda urmatoarelor: 
-	Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului; 
-	Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;
-	Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si specializat;
-	Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
-	Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
S-au avut în vedere următoarele prescripţii tehnice:
Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor.
P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Instalatii de stingere
P113/3-2015 cu toate modificarile si completarile ulterioare - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977
Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate în construcţii
Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea reţelelor si Instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale
Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.
Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare
Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire 
Normativ I 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului în construcţii.
STAS 1478 - Construcţii civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescripţii fundamentale
STAS 6647 - Masuri de siguranţa contra incendiilor. Elemente pentru STAS 6793 - Lucrări de zidărie. Coşuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii civile. Prescripţii generale.
STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Condiţii generale
STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2. 
HG 1739/2006-Categorii de construcţii si amenajari care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu. 
	
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor. 
Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale , în condiţiile de igiena si sanatate.
S-au avut în vedere următoarele prescripţii:
STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul
STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
STAS 6472/3 - Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirii
STAS 13.149 - Fizica construcţiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.
STAS 9081 - Poluarea aerului
STAS 12574- Aer din zone protejate. Condiţii de calitate
STAS 6724/1- Ventilarea dependinţelor din clădiri de locuit. Ventilarea naturala.
Prescripţii de proiectare
STAS 8313 - Iluminatul în clădiri si în spatii exterioare, la clădiri civile si industriale 
STAS 6221 - Iluminatul natural al încăperilor la clădiri civile si industriale 
STAS 6646/1- Iluminatul artificial. Condiţii generate pentru ilumina 
136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la ilum¡natul artificial in utilizari casnice
STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica	
STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica	
STAS 1342-Apa potabila 
STAS 1795 - Canalizari interioare
STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescripţii de proiectare 
I13 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalaţiilor de încalzire
 I 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare 
STAS 12574 - Condiţii de calitatea aerului din zonele protejate

d) siguranță și accesibilitate în exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare
Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legătură cu aleile existente.
Accesul in clădire este retras de la circulaţia stradala.
Caile de circulaţie orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezintă obstacole, proeminente, muchii sau alte surse de rănire.
Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor. 
Siguranta utilizatorilor cu privire la instalaţiile prevăzute în cladire s-a realizat pentru:
-	riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru 
-	rezistenta de dispersie a prizei de pamant 
-	riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trasnet), prin obligativitatea prevederii ansamblului prizei de pamant.	
S-au avut în vedere următoarele prescripţii tehnice:
P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.
CE - Normativ privind proiectarea clădirilor civile d.p.d.v. al cerinţei de siguranţa în exploatare
NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
STAS 2965 - Scări - Prescripţii generale de proiectare 
P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri
NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulaţia pietonala in construcţii 
STAS 6131 - înălţimi de siguranţa si alcătuirea parapetelor 
STAS 6221/1989-lluminatul natural al încăperilor
17/2011- Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor
STAS 2912 - Protecţia împotriva electrocutării. Limite admise
STAS 6646/1,2,3 - Iluminatul artificial
I 20 /2000- Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva traznetului
I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire
I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare 
SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in funcţiune a coşurilor de fum 
P 130 -1999- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea stării tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranţa în utilizare.
C37 - 88- Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcţii 

e) protecție împotriva zgomotului;- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la aceasta de faza de termoizolarea cu vata minerala bazaltica  ce conduce la protectia impotriva zgomotului si inlocuirea tamplariei PVC cu tamplarie din aluminiu cu 3 foi, rezistenta la zgomot. 
Elementele ce delimitează spatiile (încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de către ocupanţi sa se păstreze la un nivel corespunzător condiţiilor în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil.
Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de pereţii exteriori, evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a clădirii .
S-au avut în vedere următoarele prescripţii:
STAS 10.009 - Acustica în construcţii. Acustica urbană de zgomot. Limite admisibile ale nivelului de zgomot
STAS 6156- Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social- culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

f) economie de energie și izolare termică; 
 Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale . Consideram ca prin solutiile propuse s-a asigurat economia de energia si izolare termica. 
Beneficiarul are obligaţia ca la terminarea lucrarilor sa obtina certificat  energetic la receptia la terminarea lucrarilor.	
S-au avut in vedere următoarele prescripţii:
STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori 
STAS 6472/3- Fizica construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al    
                         elementelor de construcţie ale clădirii	
STAS 6472/4- Fizica construcţiilor. Termotehnica. Comportarea ” elementelor construcţie la difuzia vaporilor de apa. Prescripţii de calcul.
STAS 6472/6- Fizica construcţiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcţii cu punţi termice 
STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilităţii la aer a elementelor si materialelor de construcţii.
STAS 4839 - Instalaţii de încălzire. Numărul de grade, zile.
C 107/3 -2010- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor 
C 107/5-2005	Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
Prin solutiile propuse pe partea de instalatii s-a asigurat utilizarea resurselor naturale.
In faza de audit energetic, pe baza unei metode de calcul, s-a urmărit reducerea globala a rezistentei termice unidirectionale (in câmp curent), funcţie de tipul elementului.
In acest scop s-a urmărit atingerea unei exigente de  performanta, prin izolarea termica a clădirii pentru menţinerea unui nivel corespunzător al temperaturii aerului interior si suprafeţelor delimitatoare interioare. Confortul termic se obţine prin realizarea anvelopei termice  cu vata minerala bazaltica, solutii care asigura si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din aluminiu.
Exigentele de performanta legate de confort termic in clădiri se considera satisfăcute in condiţiile in care randamentul activitatilor devine, fara a fi necesare consumuri nejustificate de energie pentru funcţionarea instalaţiei de încălzire sau răcire.
Suplimentar acestor exigente, aproape minimale de respectat, pentru obtinerea unor performante energetice superioare, cat si mai aproape de nivelul tehnologic actual s-au propus si SOLUŢII ENERGETICE ALTERNATIVE :  
Montare sistem de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat. 
[bookmark: _Toc153063673]6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Proiectul nu se poate autosustine din fonduri proprii, va fi finantat prin fonduri externe nerambursabile (Planul National de Redresare si Rezilienta).

[bookmark: _Toc153063674]7. Urbanism, acorduri şi avize conforme
[bookmark: _Toc153063675]7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

CU Nr. 119 din 31.01.2023
[bookmark: _Toc153063676]7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Nu este cazul
[bookmark: _Toc153063677]7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

CF nr. 230496
[bookmark: _Toc153063678]7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente

1. DISTRIGAZ SUD RETELE Aviz Nr. 37826-319.102.185 din 26.09.2023
2. TERMOURBAN Aviz favorabil din 20.09.2023
3. Iridex Nr. 4511 din 21.09.2023
4. Distributie Energie Oltenia SA – nr. 060057900635 / 28.09.2023 
[bookmark: _Toc153063679]7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI   Aviz Nr. 4958 din 26.09.2023
[bookmark: _Toc153063680]7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:
[bookmark: _Toc153063681]a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice – Anexă la Audit energetic cod: njr65p065517

[bookmark: _Toc153063682]b) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

MINISTERUL CULTURII Aviz Nr. 128 / Z / 2023 din 22.09.2023
ISU - Negatie nr. 1.813.184 din 17.10.2023
































[bookmark: _Toc153063683]B. PIESE DESENATE
A. PARTI DESENATE ARHITECTURA
1. A.01 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
2. A.02 - PLAN DE SITUATIE
3. AR.100 - RELEVEU PLAN SUBSOL
4. AR.101 - RELEVEU PLAN PARTER
5. AR.102 - RELEVEU PLAN INVELITOARE
6. AR.200 - RELEVEU SECTIUNE AA
7. AR.300 - RELEVEU FATADE 
8. A.100 - PROPUNERE  PLAN SUBSOL
9. A.101 -  PROPUNERE  PLAN PARTER
10. A.102 - PROPUNERE  PLAN INVELITOARE
11. A.200 - PROPUNERE SECTIUNE AA
12. A.300 - PROPUNERE FATADE 

B. PARTI DESENATE INSTALATII ELECTRICE
1. IET-01 – SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

C. PARTI DESENATE INSTALATII HVAC
1. IT-01 – INSTALATII HVAC – SCHEMA INSTALATII TERMICE
2. IC-01 – INSTALATII HVAC – SCHEMA INSTALATII DE CLIMATIZARE

D. PARTI DESENATE INSTALATII SANITARE
1. IS-01 – SCHEMA MONTAJ BOILER ELECTRIC
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